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Abstrakt 
 
Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologické řešení etapy hrubé vrchní 
stavby bytového domu v Pardubicích. Obsahem práce je  technická zpráva řešeného 
objektu, technologický předpis, rozpočet s výkazem výměr, časový plán, řešení širších 
dopravních vztahů, návrh strojní sestavy, organizace výstavby včetně výkresu a technické 
zprávy zařízení staveniště. Dále jsou zde řešeny kvalitativní požadavky a bezpečnost práce. 
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Abstract 
 
The subject of this bachelor thesis is solution of  a structurally technological stage of the 
gross superstructure of residential building in Pardubice. The thesis includes technical 
report solved object, technological specification, budget with bill of quantities, schedule, 
addressing broader transport relations, design of mechanical assembly, organization of 
construction including the technical drawing and technical reports of site equipment. There 
are also deal with quality requirements and occupational safety.  
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Úvod 
 
Tato bakalářská práce je zaměřena na řešení etapy hrubé vrchní stavby bytového domu 
v Pardubicích. Jedná se o novostavbu třípodlažního domu s obytným podkrovím. Bytový 
dům obsahuje deset bytových jednotek. Zvolený objekt je umístěný v jednosměrné ulici, 
v blízkosti centra města, kde je napojený na okolní zástavbu. Zvláštní pozornost bude třeba 
věnovat řešení zařízení staveniště z důvodu malého prostoru v okolí objektu.  
 
V této práci se dále budu zabývat řešením dopravních tras stavebního materiálu na 
staveniště, vytvořením položkového rozpočtu, časového plánu a návrhu strojní sestavy pro 
realizaci etapy hrubé vrchní stavby. Další součástí práce bude vytvoření podrobného 
technologického předpisu pro prefa – monolitický strop POROTHERM. Kontrolní a 
zkušební plán bude zaměřen na provádění zdění z keramických tvárnic POROTHERM a 
na provedení  již zmíněného stropu. Bakalářská práce bude ukončena kapitolou o 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.   
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1.1 Identifikační údaje 
 
1.1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby: Bytový dům v Pardubicích 
Místo stavby: K Višňovce, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
Parcelní čísla: 10340, 4791, 2414/2 
Katastrální území: Pardubice 
 
1.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Jméno: Občanská a bytová výstavba s.r.o. 
Adresa: Bratranců Veverkových 680, 530 02 Pardubice 
IČO: 47452111  
  
1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Jméno: 2A AgroAtelier, spol. s r.o. 
Adresa: K Vinici 1901, 530 02 Pardubice 
IČO: 15051765 
 
 
1.2 Údaje o stavbě 
 
1.2.1 Stavební a architektonické řešení  
 
Jedná se o trvalou novostavbu bytového domu o deseti bytových jednotkách a připojeného 
garážového stání.  
 
Bytový dům je navržen jako nepodsklepený, třípodlažní s obytným podkrovím. Je 
zastřešen sedlovou střechou se sedlovým vikýřem k severu, pultovým vikýřem a kolmým 
sedlem k jihu. Střešní krytina je z betonových střešních tašek KMB BETA. Pultová část a 
navazující části na jižní straně střechy (do dvora), se sklonem menším než 17° je 
oplechována titanzinkovými profily (pásy) RHEINZINK. Objekt je založený na 
betonových pásech. Svislé nosné zdivo je tvořeno z cihelných bloků systému 
POROTHERM. Stropní konstrukce a podesty schodiště jsou tvořeny cihelnými vložkami 
MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky POT systému POROTHERM. Ramena 
schodiště jsou železobetonová, monolitická. [1]      
 
Příjezdová komunikace do garážového stání je řešena pomocí průjezdu v bytovém domě 
v 1.NP. Garážové stání je částečně zastřešeno stropem, který tvoří pochůznou terasu. 
Přístup na terasu je pomocí ocelového schodiště z garážového stání.    
 
Rozdělení bytových jednotek na podlažích: 
 
1.NP – 2 bytové jednotky 
2.NP – 2 bytové jednotky 
3.NP – 3 bytové jednotky 
4.NP – 3 bytové jednotky 
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1.2.2 Parametry stavby 
 
Zastavěná plocha: 665 m2 
Obestavěný prostor: 4 040 m3 
Počet bytových jednotek: 10 bytových jednotek 
Parkovací místa: 10 parkovacích míst v garážovém stání 
Užitná plocha:  
1.NP – 151,72 m2 
2.NP – 215,78 m2 
3.NP – 220,02 m2 
4.NP – 198,08 m2 
 
1.2.3 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
SO01 – Bytový dům 
SO02 – Garážové stání 
SO03 – Přípojka kanalizace 
SO04 – Přípojka vodovodu 
SO05 – Přípojka elektřiny 
SO06 – Teplovodní přípojka 
SO07 – Telekomunikační přípojka 
 
 
1.3 Konstrukční a materiálové řešení 
 
1.3.1 Zemní práce 
 
Pro základové pásy budou vyhloubeny rýhy do maximální hloubky 2,15 m (2,55 m pod 
stávající terén). Výkopy budou prováděny o šířce 750 mm se svahováním 1 : 1,5. 
Základová spára bude vysypána štěrkopískem, který bude zhutněn. Po zhutnění bude 
tloušťka vrstvy štěrkopísku 150 mm. Základová spára sousedící s východním objektem, 
bude prováděna po částech v maximální délce 1,5 m, s provedením opěr stávajícího 
stavebního objektu. Spára sousedící se západním objektem bude provedena do hloubky 
stávajícího objektu (předpoklad 2,15 m). [1]      
 
1.3.2 Základové konstrukce 
 
Základové pásy jsou navrženy z prostého betonu C 16/20 s uložením na štěrkopískové lože 
tl. 150 mm. Na hutněné štěrkopískové lože bude provedena i betonáž podkladních betonů 
podlah. V základových pásech budou ponechány prostupy pro vodovod, kanalizaci, 
teplovod a elektro dle projektové dokumentace. [1]      
 
1.3.3 Svislé nosné konstrukce 
 
Svislé nosné konstrukce jsou navrženy ze zdicího systému POROTHERM. Jako obvodové 
nosné zdivo budou použity cihelné bloky POROTHERM 44 P+D o tl. 440 mm na MVC 
5,0 a POROTHERM 30 P+D o tl. 300 mm na MVC 5,0. Jako vnitřní nosné zdivo budou 
použity cihelné bloky POROTHERM 30 P+D o tl. 300 mm na MVC 5,0 a POROTHERM 
24 P+D o tl. 240 mm na MVC 5,0. Při zdění je nutno dodržet technologické postupy a 
předpisy udávané výrobcem. Nad otvory budou osazeny prefabrikované překlady 
POROTHERM překlad 7. Mezi překlady v obvodových stěnách bude vložena tepelná 
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izolace tloušťky 70 mm. Překlady nad průjezdem budou tvořit obetonované, válcované, 
ocelové profily IPE200.   
 
1.3.4 Vodorovné nosné konstrukce 
 
Stropní konstrukce je navržena ze systému POROTHERM, strop tvořený cihelnými 
vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky POT vyztuženými svařovanou 
prostorovou výztuží. Strop nad průjezdem v 1.NP je s vložkami MIAKO 15/50 PTH o 
celkové tl. 210 mm. Ostatní stropy jsou s vložkami MIAKO 19/50 PTH o celkové tl. 250 
mm. Pro výměny stropů a uložení schodiště jsou použity snížené vložky MIAKO 8/50 
PTH. Součástí stropu bude ztužující železobetonový věnec nad nosnými svislými stěnami  
Nadbetonávka stropních vložek tloušťky 60 mm z betonu C 20/25, bude vyztužena 
svařovanou sítí KARI 200/200/4 mm. Ocelové prvky balkónů jsou předmětem subdodávky 
ocelové statiky, zpracované Ing. arch. Kašparem. [1]      
 
1.3.5 Schodiště 
 
Podesty schodiště bytového domu jsou tvořeny cihelnými vložkami MIAKO a 
keramobetonovými stropními nosníky POT systému POROTHERM. Ramena schodiště 
jsou železobetonová, monolitická, s kotvením ke stropním nosníkům POT. Návrh výztuže 
monolitického schodiště bude předmětem prováděcí dokumentace. Stupně budou o 
rozměrech 182,5 x 270 mm (výška x šířka). 
 
1.3.6 Střecha 
 
Dřevěný krov bytového domu je sedlový, se sedlovým vikýřem k severu, pultovým 
vikýřem a kolmým sedlem k jihu. Krokve 140/160 budou osazeny na pozednicích 160/140 
a ocelových středových vaznicích se začepováním a přeplátováním ve vrcholu. Konstrukci 
stropu podkroví budou vynášet kleštiny 130/260, které budou částečně uloženy na jižním 
obvodovém zdivu a částečně zavěšeny na ocelových středových vaznicích. Sedlo krovu 
kolmé k ulici, bude tvořeno krokvemi 140/160 uložených na pozednicích, úžlabních 
krokvích a ve vrcholu na vrcholové vaznici 160/200. Tato vaznice bude podepřena sloupky 
160 /160 a na středovém nosném zdivu. Křížení se středovou vaznicí montovanou na 
ocelové vaznici bude provedeno zádlabem. Kleštiny 100/240 budou uloženy na kolmém 
nosném zdivu. Pozednice budou ke zdivu kotveny pásky z vnitřní strany, které budou 
osazeny do železobetonového věnce. Tyto kotvy budou provedeny z pásové oceli 30/6 mm 
délky 300 mm, zabetonovány v délce 180 mm a v dolních 100 mm budou rozstřiženy. 
Střecha do dvora bude pobita bedněním z prken tl. 24 mm na sraz. [1]        
 
Střešní krytinu v této části střechy bude tvořit titanzinkový plech tl. 0,7 mm RHEINZINK s 
dvojitou stojatou drážkou. Střecha do ulice a navazující části střechy dvorní (sousedící se 
sousedními objekty) bude provedena betonovou taškovou krytinou KM BETA Elegant na 
latě 50 x 30 mm.  
 
1.3.7 Příčky 
 
Příčky jsou zděné z příčkovek POROTHERM 8 P+D o tl. 80 mm na MVC 5,0 a z cihel 
plných CP 290x140x65 mm na MVC 2,5. Ve 4.NP jsou navrženy sádrokartonové příčky 
systému KNAUF, příčky s ocelovými profily, opláštěné sádrokartonovými deskami o 
celkové tloušťce příčky 100 mm.  
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1.3.8 Výplně otvorů 
 
Výplně vnějších okenních otvorů a vchodové dveře jsou plastové s výplní izolačním 
dvojsklem. Garážová vrata do průjezdu budou sekční 2400/2000 mm na elektrické 
ovládání, vedená v lištách pod stropem. Vnitřní dveře jsou dřevěné, typové, opatřeny 
ochranným nátěrem v barvě bílé. Ve střeše domu (nad mezipodestou) bude osazen 
ventilační světlík LAMILUX RWA 100/100 (1000 x 1000 mm) s elektronickým 
ovládáním otevírání při požáru. Světlík je nutné montovat před položením střešních izolací 
a krytin. [1]      
 
1.3.9 Hydroizolace 
 
Hydroizolace podlah a obvodového zdiva je navržena ve skladbě 2 x asfaltovaný pás 
Bitubitagit PE V 60 S 35. Pásy budou celoplošně nataveny s překrytím 100 mm, druhá 
vrstva bude natavena křížem. Hydroizolaci je nutno chránit před mechanickým 
poškozením. 
 
Hydroizolace střechy bude v severní části střechy, pod betonovými střešními taškami 
KMB BETA, provedena difuzně otevřenou folií TYVEX SOFT ANTIREFLEX. V jižní 
části střechy bude pod titanzinkové plechy tl. 0,7 mm RHEINZINK provedena z střešní 
folie DÖRKEN DELTA TRELA plus.    
 
1.3.10 Tepelná izolace 
 
V konstrukcích podlah bude objekt zateplen polystyrenem EPS v tloušťkách dle projektové 
dokumentace. V konstrukcích stropů a zavěšených podhledů budou použity desky 
z minerální plsti ISOVER ORSIK v tloušťkách dle projektové dokumentace. Mezi 
překlady v obvodových stěnách bude vložena tepelná izolace EPS tloušťky 70 mm.    
 
1.3.11 Truhlářské výrobky 
 
Vnitřní dveře jsou dřevěné, typové, opatřeny ochranným nátěrem v bílé barvě. 
 
1.3.12 Zámečnické výrobky 
 
Vnitřní ocelové trubkové zábradlí s horním kotvením. Ocelové zábradlí na balkonech a 
ocelové zárubně vnitřních dveří. 
 
1.3.13 Klempířské výrobky 
 
Střešní krytinu v jižní části střechy bude tvořit titanzinkový plech tl. 0,7 mm RHEINZINK 
s dvojitou stojatou drážkou. Veškeré drobné oplechování bude z poplastovaného plechu tl. 
0,6 mm v barvě mědi (případně z měděného plechu). Jedná se o oplechování střešních 
průniků, např. komínů, střešních oken, vikýřů a kompletní oplechování oken. Okapový 
systém bude vytvořen z titanzinkového plechu. 
 
1.3.14 Podlahy 
 
Konstrukce podlah budou provedeny jako těžké plovoucí podlahy s betonovou mazaninou 
tloušťky 60 mm. Nášlapnou vrstvu podlah v koupelnách, chodbách, kuchyních a technické 
místnosti bude tvořit keramická dlažba. V pobytových místnostech bude  jako nášlapná 
vrstva použito PVC dle projektové dokumentace.     
 
17 
 
1.3.15 Omítky 
 
Vnitřní stěny budou opatřeny vápennými štukovými omítkami. Pod obklady bude 
proveden cementový postřik. Styky výplní otvorů a omítek budou proškrábnuty a vyplněny 
trvale pružným tmelem s povrchovou úpravou okolních omítek. Stěny a stropy ze 
sádrokartonu KNAUF GKB budou vyspárovány sádrou KNAUF. Rohy omítek 
komunikačních prostor budou opatřeny kovovými omítkovými rohovými lištami. 
Vnější omítka objektu je uvažována stěrková hladká. Probarvení bude provedeno po 
omítnutí penetračním nátěrem a poté fasádní barvou. [1]       
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2.1 Základní informace o místě výstavby 
 
Místo výstavby se nachází na ulici K Višňovce v části Zelené předměstí v Pardubicích na 
parcelách č. 10340, 4791, 2414/2 v k. ú. Pardubice. V ulici je předepsaný jednosměrný 
provoz. Přístupná je z ulice S. K. Neumanna, výjezd je na ulici Železničního pluku. Přístup 
na pozemek je umožněn přímo z ulice K Višňovce. Šířka ulice je 12,0 m a šířka 
komunikace je 6,0 m. Místo výstavby je řešeno také v příloze B.1 Dopravní situace v okolí 
staveniště a B.2 Zařízení staveniště.   
 
 
 
Obr. 1 – Poloha staveniště s vyznačeným směrem provozu [4]      
 
 
 
 
Obr. 2 – Letecká fotografie místa výstavby [4]      
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2.2 Dopravní trasy 
 
2.2.1 Dopravní trasa dodávky stavebního materiálu 
 
Název firmy: Stavebniny DEK Pardubice 
Sídlo firmy: Fáblovka 404, 533 52 Staré Hradiště – Pardubice 
Vzdálenost: 5,2 km 
Doba dopravy: cca 12 minut 
Vozidlo: Nákladní automobil IVECO STRALIS s valníkem a hydraulickou rukou  
Rozměry vozidla:  
Rozvor: 4 800 mm 
Celková délka: 9 803 mm 
Převis rámu od osy zadní nápravy: 2 073 mm 
Celková výška bez nástavby: 3 662 mm 
Ložná plocha valníku : 6 350 x 2 500 mm 
Výška bočnic valníku : 400 mm 
 
 
 
Obr. 3 - Sídlo firmy Stavebniny DEK Pardubice [6] 
 
Stavební materiál jako jsou cihelné bloky, stropní nosníky a vložky, malty, hydroizolace a 
tepelné izolace budou na staveniště dopraveny pomocí nákladního automobilu s valníkem 
a hydraulickou rukou ze stavebnin DEK Pardubice. Délka trasy je 5,2 km a předpokládaná 
doba jízdy bude cca 12 minut. Místo výstavby se nachází v těsné blízkosti centra Pardubic, 
z tohoto důvodu je trasa vedena středem města. Na trase je řešeno pět bodů, žádný z těchto 
bodů není kritický. V tomto případě se nejedná o nadměrný náklad, proto není nutné 
zajistit povolení pro nadrozměrnou dopravu.         
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Obr. 4 – Dopravní trasa ze stavebnin na místo výstavby s posuzovanými body [3]      
 
 
 
 
Obr. 5 – Stavebniny DEK Pardubice [3]      
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1. B1 – Napojení komunikace ze stavebnin na silnici II/324  
 
Nákladní automobil pojede po výjezdu ze stavebnin rovně, po cca 200 m odbočí doprava a 
najede na silnici II/324 na ulici Hradecká. Poloměr směrového oblouku v tomto místě je 
20,0 m. Komunikace v tomto případě vyhovuje poloměru otáčení nákladního automobilu 
9,0 m.   
 
 
 
Obr. 6 - B1 – Napojení komunikace ze stavebnin na silnici II/324 [3]       
 
 
2. B2 – Odbočení z ulice Hradecká na Sukovu třídu 
 
Nákladní automobil pokračuje v jízdě po silnici II/324 dalších 2,9 km a na světelné 
křižovatce odbočí vlevo. Poloměr směrového oblouku v tomto místě je 20,0 m. 
Komunikace v tomto případě vyhovuje poloměru otáčení nákladního automobilu 9,0 m. 
 
 
 
Obr. 7 - B2 – Odbočení z ulice Hradecká na Sukovu třídu [3]      
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3. B3 – Odbočení z náměstí republiky na ulici Karla IV. 
 
Po dalších cca 850 m odbočí doleva na ulici Karla IV. Poloměr směrového oblouku 
v tomto místě je 20,0 m. Komunikace v tomto případě vyhovuje poloměru otáčení 
nákladního automobilu 9,0 m. 
 
 
 
Obr. 8 - B3 – Odbočení z náměstí republiky na ulici Karla IV. [3]       
 
 
4. B4 – Podjezd pod mostem silnice I/36 
 
Nákladní automobil pokračuje v jízdě a po cca 600 m následuje podjezd pod mostem 
silnice I/36 na ulici Anenská. Podjezd svou světlou výškou 4,5 vyhovuje průjezdu 
nákladního automobilu o celkové výšce 3,7 m. Tento bod je společný i pro dodávku 
čerstvého betonu, vyhovuje tak průjezdu autodomíchávače o celkové výšce 3,6 m.  
 
 
 
Obr. 9 - B4 – Podjezd pod mostem silnice I/36 [3]      
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5. B5 – Odbočení z ulice S. K. Neumanna na jednosměrnou ulici K Višňovce 
 
Za cca 600 m odbočí doprava na ulici K Višňovce. Komunikace v tomto případě vyhovuje 
poloměru otáčení nákladního automobilu a autodomíchávače 9,0 m. V této ulici je zákaz 
vjezdu nákladních automobilů. Značka zakazuje vjezd nákladním automobilům, tahačům 
přívěsu nebo návěsu a speciálním automobilům. Z tohoto důvodu bude potřeba vytvořit 
žádost o zvláštní užívání místní komunikace (viz 2.3.2 Vzorový formulář). [5] 
 
 
 
Obr. 10 - B5 – Odbočení z ulice S. K. Neumanna na jednosměrnou ulici K Višňovce [3]      
 
 
 
6. B6 – Průjezd ulicí K Višňovce 
 
Na jednosměrné ulici K Višňovce vozidlo odbočí doprava a následně doleva. Komunikace 
v tomto případě vyhovuje poloměru otáčení nákladního automobilu a autodomíchávače 9,0 
m.   
 
 
 
 
Obr. 11 - B6 – Průjezd ulicí K Višňovce [3]      
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2.2.2 Dopravní trasa dodávky čerstvého betonu 
 
Název firmy: CEMEX Czech Republic s.r.o. 
Sídlo firmy: U Prefy 173, 533 51 Pardubice – Rosice nad Labem  
Vzdálenost: 6,5 km 
Doba dopravy: cca 14 minut 
Vozidlo: Autodomíchávač SCHWING Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C na podvozku                       
               IVECO TRAKKER AD 410 EEV 8x8 
Rozměry vozidla: 
Výsypná výška: 1 147 mm 
Výška násypky: 2 532 mm 
Průjezdná výška: 2 592 mm 
Průměr bubnu: 2 300 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 12 – Sídlo firmy CEMEX Czech Republic s.r.o. [7] 
 
 
Doprava čerstvého betonu bude probíhat pomocí autodomíchávače z betonárny CEMEX 
Czech Republic s.r.o. na místo výstavby. Trasa je dlouhá 6,5 km a doba dopravy je cca 14 
minut. Na trase je řešeno 5 bodů zájmu a žádný z těchto bodů není kritický. Trasa dodávky 
čerstvého betonu je od ulice Anenská totožná s dopravní trasou dodávky stavebního 
materiálu. Body zájmu jsou tak od ulice Anenská totožné s dopravní trasou dodávky 
stavebního materiálu. Jedná se již o řešené body zájmů B4 – Podjezd pod mostem silnice 
I/36, B5 – Odbočení z ulice S. K. Neumanna na jednosměrnou ulici K Višňovce, B6 – 
Průjezd ulicí K Višňovce. V tomto případě se nejedná o nadměrný náklad, proto není nutné 
zajistit povolení pro nadrozměrnou dopravu. 
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Obr. 13 – Dopravní trasa z betonárny na místo výstavby s posuzovanými body [3]      
 
 
 
 
Obr. 14 - CEMEX Czech Republic s.r.o. [3]      
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1. B1 – Nájezd na silnici I/37 
 
Autodomíchávač po výjezdu z areálu přejede železniční přejezd a po cca 220 m odbočí 
doleva a přijede na nájezd na silnici I/37. Nájezd svým poloměrem 25,0 m vyhovuje 
požadavkům na poloměr otáčení autodomíchávače 9,0 m.  
 
 
 
Obr. 15 - B1 – Nájezd na silnici I/37 [3]        
 
2. B2 – Okružní křižovatka na silnici I/36 
 
Jízda po silnici I/37 pokračuje dalších 1,9 km až k okružní křižovatce, kde se zvolí druhý 
výjezd a pokračuje se po silnici I/36 Palackého třída. Okružní křižovatka svým poloměrem 
vyhovuje požadavkům na poloměr otáčení autodomíchávače 9,0 m. 
 
 
Obr. 16 - B2 – Okružní křižovatka na silnici I/36 [3]       
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3. B3 – Odbočení z Palackého třídy na ulici Hlaváčovu 
 
Za cca 700 m autodomíchávač odbočí doprava z Palackého třídy na ulici Hlaváčovu. 
Komunikace v tomto případě vyhovuje poloměru otáčení vozidla 9,0 m.  
 
 
Obr. 17 - B3 – Odbočení z Palackého třídy na ulici Hlaváčova [3]      
 
 
4. B4 – Odbočení z ulice Hlaváčova na ulici Kpt. Jaroše 
 
Po ulici Hlaváčova jede cca 1,4 km a na křižovatce odbočí doleva na ulici Kpt. Jaroše. 
Komunikace v tomto případě vyhovuje poloměru otáčení vozidla 9,0 m.   
 
 
Obr. 18 - B4 – Odbočení z ulice Hlaváčova na ulici Kpt. Jaroše [3]      
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5. B5 – Odbočení z ulice Kpt. Jaroše na ulici Anenská 
 
Po ulici Kpt. Jaroše ujede cca 120 m a odbočí doleva na ulici Anenská. Komunikace 
v tomto případě vyhovuje poloměru otáčení vozidla 9,0 m.  
 
 
Obr. 19 - B5 – Odbočení z ulice Kpt. Jaroše na ulici Anenská[3]       
 
 
2.3 Žádost o zvláštní užívání místní komunikace 
 
2.3.1 Důvod pro zvláštní užívání místní komunikace 
 
V ulici K Višňovce kde se nachází místo výstavby je zákaz vjezdu nákladních automobilů. 
Značka zakazuje vjezd nákladním automobilům, tahačům přívěsu nebo návěsu a 
speciálním automobilům. Z tohoto důvodu bude potřeba vytvořit žádost o zvláštní užívání 
místní komunikace (viz 2.3.2 Vzorový formulář). [5] 
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2.3.2 Vzorový formulář   
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3.1 Položkový rozpočet s výkazem výměr 
 
Položkový rozpočet s výkazy výměr byl zpracován v programu BUILDpower S. 
V rozpočtu jsou zahrnuty náklady na hrubou vrchní stavbu bytového domu v Pardubicích.  
Je přiložen v příloze č. B.3 – Položkový rozpočet s výkazem výměr. 
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4.1 Obecné informace 
 
4.1.1 Obecné informace o stavbě 
 
4.1.1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby: Bytový dům v Pardubicích 
Místo stavby: K Višňovce, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
Parcelní čísla: 10340, 4791, 2414/2 
Katastrální území: Pardubice 
 
4.1.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Jméno: Občanská a bytová výstavba s.r.o. 
Adresa: Bratranců Veverkových 680, 530 02 Pardubice 
IČO: 47452111  
  
4.1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Jméno: 2A AgroAtelier, spol. s r.o. 
Adresa: K Vinici 1901, 530 02 Pardubice 
IČO: 15051765 
 
4.1.1.4 Stavební a architektonické řešení  
 
Jedná se o trvalou novostavbu bytového domu o deseti bytových jednotkách a připojeného 
garážového stání.  
 
Bytový dům je navržen jako nepodsklepený, třípodlažní s obytným podkrovím. Je 
zastřešen sedlovou střechou se sedlovým vikýřem k severu, pultovým vikýřem a kolmým 
sedlem k jihu. Střešní krytina je z betonových střešních tašek KMB BETA. Pultová část a 
navazující části na jižní straně střechy (do dvora), se sklonem menším než 17° je 
oplechována titanzinkovými profily (pásy) RHEINZINK. Objekt je založený na 
betonových pásech. Svislé nosné zdivo je tvořeno z cihelných bloků systému 
POROTHERM. Stropní konstrukce a podesty schodiště jsou tvořeny cihelnými vložkami 
MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky POT systému POROTHERM. Ramena 
schodiště jsou železobetonová, monolitická. 
 
Příjezdová komunikace do garážového stání je řešena pomocí průjezdu v bytovém domě v 
1.NP. Garážové stání je částečně zastřešeno stropem, který tvoří pochůznou terasu. Přístup 
na terasu je pomocí ocelového schodiště z garážového stání.   
 
Rozdělení bytových jednotek na jednotlivá podlaží: 
 
1.NP – 2 bytové jednotky 
2.NP – 2 bytové jednotky 
3.NP – 3 bytové jednotky 
4.NP – 3 bytové jednotky 
 
 
 
 
 
39 
 
4.1.1.5 Parametry stavby 
 
Zastavěná plocha: 665 m2 
Obestavěný prostor: 4 040 m3 
Počet bytových jednotek: 10 bytových jednotek 
Parkovací místa: 10 parkovacích míst 
Užitná plocha:  
1.NP – 151,72 m2 
2.NP – 215,78 m2 
3.NP – 220,02 m2 
4.NP – 198,08 m2 
 
4.1.1.6 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
SO01 – Bytový dům 
SO02 – Garážové stání 
SO03 – Přípojka kanalizace 
SO04 – Přípojka vodovodu 
SO05 – Přípojka elektřiny 
SO06 – Teplovodní přípojka 
SO07 – Telekomunikační přípojka 
 
4.1.2 Obecné informace o procesu 
 
Technologický předpis je vypravován pro stropy v 1.NP, 2.NP a 3.NP bytového domu 
v Pardubicích. Vodorovná nosná konstrukce je navržena ze systému POROTHERM, strop 
tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky POT 
vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží. Strop nad průjezdem v 1.NP je s vložkami 
MIAKO 15/50 PTH o celkové tl. 210 mm. Ostatní stropy jsou s vložkami MIAKO 19/50 
PTH o celkové tl. 250 mm. Pro výměny stropů a uložení schodiště jsou použity snížené 
vložky MIAKO 8/50 PTH. Nadbetonávka stropních vložek z betonu C 20/25 bude 
vyztužena svařovanou sítí KARI 200/200/4 mm. Při montáži stropních prvků je třeba 
dodržovat pokyny stanovené výrobcem.  
 
 
4.2 Připravenost a převzetí staveniště 
 
4.2.1 Převzetí a připravenost pracoviště 
 
Hrubou vrchní stavbu bytového domu bude provádět pouze jeden zhotovitel, který 
prováděl předchozí etapy kde došlo k předání staveniště. Při předání staveniště byl mezi 
objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol o předání a převzetí staveniště. Zároveň byl 
proveden zápis do stavebního deníku. 
 
Při převzetí pracoviště musí být ukončeny veškeré předešlé práce. Pracoviště musí být 
uklizené bez zbytků materiálů z předchozího stavebního procesu zdění. Nosné obvodové a 
vnitřní zdivo musí být zhotoveno dle projektové dokumentace z předepsaných rozměrů a 
materiálů. Jsou osazeny překlady nad otvory. Nosné konstrukce musí být vyzrálé a mít 
dostatečnou tuhost a únosnost. Kontrola předchozích prací bude provedena vizuálně i 
měřením za účasti stavbyvedoucího a investora, případně technického dozoru investora. 
Bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
40 
 
4.2.2 Připravenost staveniště 
 
Pro zařízení staveniště bude využita část parcely 2410/35 k.ú Pardubice na ulici K 
Višňovce, která je ve vlastnictví města Pardubice. Pro využívání této parcely pro zařízení 
staveniště bude potřeba povolení města Pardubice. Zařízení staveniště bude zasahovat do 
ulice K Višňovce a bude zabírat chodník a parkovací místa vedle objektu. Pro dopravu 
stavebních materiálů ze stavebnin a betonárny na staveniště bude využita místní zpevněná 
komunikace v ulici K Višňovce. Staveniště bude oploceno mobilním oplocením v ulici K 
Višňovce. Při příjezdu nákladního automobilu, autojeřábu nebo autočerpadla betonové 
směsi, bude část oplocení rozebrána aby byl umožněn příjezd vozidla přímo na staveniště. 
Po odjezdu vozidla bude daná část oplocení znovu sestavena, aby bylo zabráněno vniknutí 
nepovolaných osob na staveniště.   
 
Staveniště bude vybaveno staveništními přípojkami na přípojky inženýrských sítí bytového 
domu. Jedná se o kanalizaci, vodovod a elektrickou energii pro provozní objekty 
staveniště, stroje, nářadí a potřeby stavby. Na staveništi jsou umístěny provozní objekty. 
Jedná se o obytnou buňku pro kancelář stavbyvedoucího, buňku pro šatnu, sanitární buňku 
sloužící jako umývárna s wc a uzamykatelný sklad na stavební materiál a nářadí. Všechny 
buňky budou napojeny na elektrickou energii. Sanitární buňka bude navíc napojena na 
přívod vody a kanalizaci. 
 
Skladování drobného materiálu jako jsou pytle s maltovou směsí bude v uzamykatelném 
skladovací buňce. Stropní vložky MIAKO budou z důvodu nedostatečného prostoru pro 
skládku skladovány přímo v prostoru objektu. 
 
Pro vertikální dopravu drobného materiálu a osob na staveništi bude sloužit stavební výtah 
GEDA 500 Z/ZP. Na staveništi bude k dispozici pojízdné hliníkové lešení, které bude 
sloužit při osazování keramických stropních vložek MIAKO. 
 
 
4.3 Pracovní podmínky 
 
4.3.1 Obecné pracovní podmínky 
 
Pomocí staveništních buněk bude na staveništi zajištěno zázemí pracovníků. 
Osmihodinová pracovní doba bude probíhat za denního osvětlení, v případě zhoršení 
klimatických podmínek bude použito umělé osvětlení. Pracovní doba na staveništi bude 
probíhat od 6:00 do 15:00 s hodinovou polední přestávkou v 11:00 hodin.   
 
Stavební práce budou prováděny pouze za příznivých klimatických a povětrnostních 
podmínek. Minimální teplota vzduchu při práci je -10°C . V případě intenzivního deště 
nebo sněžení budou práce přerušeny a konstrukce ochráněny plachtou. Dále budou práce 
přerušeny při zhoršené viditelnosti menší než 30 m a rychlosti větru větší než 11 m/s. 
 
Pracovníci budou seznámeni se zařízením pracoviště a pracovními podmínkami dále budou 
mít dostatečnou kvalifikaci tj. průkazy a certifikáty. Budou seznámeni s technologickými 
postupy. Pracovníci budou proškoleni a seznámeni s předpisy BOZP a budou povinni 
používat veškeré předepsané ochranné pracovní pomůcky jako je bezpečnostní přilba, 
reflexní vesta, rukavice a pevná obuv. 
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4.3.2 Pracovní podmínky procesu 
 
Při osazování stropních nosníků POT musí být příznivé klimatické a povětrnostní 
podmínky. Práce nebudou probíhat při silném dešti, větru a snížené viditelnosti.  
 
Při betonáži stropu je požadována minimální teplota +5°C a maximálně +30°C. Nesmí se 
použít promrzlé materiály, případně materiály na kterých je sníh nebo led. Při teplotě vyšší 
než 30°C je třeba beton důkladně zavlažovat a stíněním chránit před slunečním zářením. 
Zabrání se tak rychlému smršťování a případnému popraskání betonu. Pokud teplota 
klesne pod +5°C použijí se jako opatření pro betonování za nízkých teplot přísady do 
betonové směsi. Beton je třeba chránit i před silným deštěm.   
 
 
4.4 Materiály, doprava, skladování 
 
4.4.1 Materiály 
 
4.4.1.1 Hlavní materiály 
 
Stropní nosníky a vložky POROTHERM na 1.NP, 2.NP a 3.NP 
 
Ozn. Název 
Rozměr 
[mm] 
Počet 
kusů 
Počet kusů 
na paletě 
Počet 
palet 
1 POT 225/902 160/175/2250 3     
2 POT 250/902 160/175/2500 25     
3 POT 300/902 160/175/3000 12     
4 POT 325/902 160/175/3250 32     
5 POT 350/902 160/175/3500 3     
6 POT 375/902 160/175/3750 16     
7 POT 550/902 160/175/5500 10     
8 POT 575/902 160/175/5750 115     
9 POT 600/902 160/175/6000 57     
10 POT 625/902 160/175/6250 6     
11 
MIAKO 15/50 
PTH 
250/150/500 297 96 4 
12 
MIAKO 19/50 
PTH 
250/190/500 4474 72 63 
13 MIAKO 8/50 PTH 250/80/500 129 144 1 
 
Tab. 1 – Stropní nosníky a vložky POROTHERM 
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Obr. 20 – Stropní vložka MIAKO 19/50 PTH [2]      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 21 – Stropní nosník POT 225 – 625/902 [2]      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 22 – Snížená stropní vložka MIAKO 8/50 PTH [2]      
 
Čerstvý beton C 20/25 
 
Podlaží Čerstvý beton [m3] Počet autodomíchávačů 
1.NP 29,8 3 
2.NP 29,5 3 
3.NP 29,5 3 
Tab. 2 – Čerstvý beton C 20/25 
 
Věncovky VT 8 
 
Podlaží Název Rozměr [mm] Počet kusů Kusy / paleta Počet palet 
1.NP 
VT 8/23,8 497x80x238 
25 
120 ks/pal 1 2.NP 39 
3.NP 39 
Tab. 3 – Věncovky VT 8 
 
Suchá maltová směs v pytlích 
 
1.NP – 142 kg = 4 balení (40 kg/balení)   
2.NP – 170 kg = 5 balení (40 kg/balení)     
3.NP -  170 kg = 5 balení (40 kg/balení)   
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Výztuž 
 
1.NP 
Ztužující věnce: 10 216, hladká, d = 6 mm, potřebné množství: 0,076 t 
                           10 505 (R), d = 12 mm, potřebné množství: 0,447 t 
Svařované sítě KARI 200/200/4 mm – 283 m2 = 48 kusů (6 m2/kus) 
 
2.NP 
Ztužující věnce: 10 216, hladká, d = 6 mm, potřebné množství: 0,07 t 
                           10 505 (R), d = 12 mm, potřebné množství: 0,41 t   
Svařované sítě KARI 200/200/4 mm – 290 m2 = 49 kusů (6 m2/kus) 
 
3.NP 
Ztužující věnce: 10 216, hladká, d = 6 mm, potřebné množství: 0,07 t  
                           10 505 (R), d = 12 mm, potřebné množství: 0,41 t  
Svařované sítě KARI 200/200/4 mm – 290 m2 = 49 kusů (6 m2/kus) 
 
Tepelná izolace 
 
1.NP 
Deska polystyrén EPS tl. 100 mm – 18,4 m2 = 10 kusů (0,5 m2/kus)  
 
2.NP 
Deska polystyrén EPS tl. 100 mm – 18,7 m2 = 10 kusů (0,5 m2/kus) 
 
3.NP 
Deska polystyrén EPS tl. 100 mm – 18,7 m2 = 10 kusů (0,5 m2/kus)   
 
Válcovaný L profil 
 
1.NP - L 75 x 50 x 7 mm, délka: 1 600 mm, 2 kusy 
         - L 75 x 50 x 7 mm, délka: 1 200 mm, 2 kusy 
 
2.NP - L 75 x 50 x 7 mm, délka: 1 600 mm, 2 kusy 
         - L 75 x 50 x 7 mm, délka: 1 200 mm, 2 kusy 
 
3.NP - L 75 x 50 x 7 mm, délka: 1 600 mm, 2 kusy 
         - L 75 x 50 x 7 mm, délka: 1 200 mm, 2 kusy 
 
4.4.1.2 Doplňkové materiály 
 
Systém podepření stropu pro jedno podlaží 
 
Podpěrná stropní stojka délka 1,6 – 3,0 m: 84 kusů  
Vidlice pro fixaci dřevěných nosníků H20: 84 kusů  
Stativ stojky: 84 kusů 
Nosník dřevěný H20 délka 2,45 m: 48 kusů 
Nosník dřevěný H20 délka 2,65 m: 4 kusy 
 
4.4.2 Doprava 
 
4.4.2.1 Primární doprava 
 
Stavební materiál ze stavebnin DEK Pardubice bude na staveniště dopraven pomocí 
nákladního automobilu IVECO STRALIS s valníkem a hydraulickou rukou PALFINGER. 
Jedná se o stropní nosníky POT, keramické stropní vložky MIAKO, věncovky,  tepelná 
izolace a výztuž do železobetonových věnců, svařované sítě KARI 200/200/4 mm a suchá 
maltová směs v pytlích. Nákladním automobilem bude dále dopraven systém pro 
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podepření stropu z dřevěných trámků a ocelových stropních stojek. Materiál bude 
z nákladního automobilu složen na skládku pomocí hydraulické ruky. Při potřebě větší 
nosnosti nebo většího dosahu vyložení bude místo hydraulické ruky použit autojeřáb AD 
20 IVECO. 
 
Čerstvý beton bude dopraven pomocí autodomíchávače SCHWING Stetter o jmenovitém 
objemu 10 m3 z betonárny CEMEX Czech Republic s.r.o. v Pardubicích 
 
4.4.2.2 Sekundární doprava 
 
Doprava na staveništi bude zajištěna pomocí autojeřábu AD 20 IVECO. Autojeřáb bude 
přepravovat stropní nosníky POT a palety se stropními vložkami MIAKO. 
 
Pro dopravu čerstvého betonu na místo uložení bude použito autočerpadlo betonové směsi 
SCHWING S 28 X, které bude čerpat čerstvý beton z autodomíchávače.  
 
Na dopravu dřevěných palet se stavebním materiálem bude na krátké vzdálenosti použit 
paletový vozík. 
 
Na dopravu drobných stavebních materiálů s menší hmotností bude použit stavební výtah 
GEDA 500 Z/ZP. Bude dopravovat stavební kolečka s maltovou směsí při uložení 
stropních nosníků. Dále pak tepelnou izolaci do železobetonových věnců, nářadí pro 
pracovníky. Stavební výtah umožňuje také dopravu osob, bude proto použit i na dopravu 
pracovníků. 
  
4.4.3 Skladování 
 
Stropní vložky MIAKO a věncovky jsou dodávány zafóliované na paletách rozměrů 1 180 
x 1 000 mm. K jejich skladování bude využit volný prostor v objektu bytového domu. Ve 
volných prostorách objektu budou palety s vložkami rozmístěny tak, aby umožnily správné 
rozmístění sloupků pro podepření stropu dle požadavků výrobce tj. osová vzdálenost 
sloupků ve směru podpor max. 1 500 mm a vzdálenost mezi podporami nebo podporou a 
nosnou stěnou kolmo na směr podpor max. 1 800 mm. [2]      
 
Dřevěné trámky a ocelové stropní stojky pro podepření stropu budou na staveniště 
dopraveny v potřebném množství a budou složeny na místo montáže. 
 
Suchá maltová směs v pytlích bude skladována v uzamykatelném skladu, který je součástí 
zařízení staveniště. 
 
Při ukládání stropních nosníků POT na ložnou plochu dopravního prostředku musí na ní 
nosníky ležet v celé své délce. Nosníky je nutné při naložení na nákladní automobil 
podkládat ve vzdálenosti max. 500 mm od konců nosníků dřevěnými proklady o rozměru 
nejméně 40 x 20 mm. Proklady jednotlivých vrstev musí být uspořádány vždy svisle nad 
sebou a v místě svaru příčné výztuže s horní výztuží. Je povoleno maximálně 5 nosníků 
nad sebou. Po převozu na staveniště budou přímo usazovány na místo určení  
v předepsaných rozestupech na nosné konstrukce. [2]        
 
Výztuže do železobetonových věnců a svařované sítě KARI 200/200/4 mm budou na 
ložnou plochu nákladního automobilu položeny na dřevěné podklady a zjištěny proti 
posunu pomocí stahovacích popruhů. Na staveništi bude výztuž uložena pomocí 
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hydraulické ruky na suchý povrch kde se z ní pomocí jejího svařování, ohýbání a vázání 
vyrobí armokoše, které budou uloženy na místo určení. Svařované sítě budou uloženy na 
dřevěné podklady a následně dopraveny na místo určení.   
 
Čerstvý beton bude na staveniště dopraven pomocí autodomíchávače a následně pomocí 
autočerpadla dopraven na místo uložení.   
 
 
4.5 Pracovní postup 
 
4.5.1 Montáž stropních nosníků POT 
 
Na nosné stěny se položí asfaltový pás tloušťky 4 mm, šířky 260 mm na obvodových 
stěnách (pouze pod budoucí ztužující věnec, ne pod tepelnou izolaci a věncovku 
ztužujícího věnce), na vnitřních nosných stěnách šířka pásu stejná jako šířka stěny. 
Asfaltový pás nebude položen v místech překladů, kde budou nosníky ukládány přímo do 
maltového lože. Z důvodu použití nebroušených cihelných bloků budou všechny stropní 
nosníky uloženy do 10 mm tlustého lože z cementové malty. Pomocí lože z cementové 
malty bude odstraněna případná nerovnost nosného zdiva. Skutečná délka uložení musí být 
na každém konci nosníku minimálně 125 mm. Nosníky se podepřou vodorovnými 
dřevěnými hranoly se sloupky již při pokládání na nosné zdivo symetricky tak, aby 
vzdálenost mezi podporami (sloupky) a nosným zdivem byla maximálně 1,8 m. Sloupky 
budou zavětrovány, podloženy a podklínovány. Sloupky podpěrného systému stropu budou 
ve všech podlažích rozmístěny nad sebou. Jejich osová vzdálenost ve směru hranolů bude 
maximálně 1,5 m. Pomocí podepření se u nosníků delších než 3,0 m nastaví vzepětí 
nosníků o velikosti 1/300 rozpětí. V místě komínů budou provedeny komínové výměny 
pomocí válcovaných profilů L 75 x 50 x 7 mm. [2]       
 
 
 
Obr. 23 – Ukázka provedení podepření nosníků POT [2]      
 
4.5.2 Věncovky a tepelná izolace 
 
Po uložení stropních nosníků do lože z cementové malty se k vnějšímu líci obvodového 
zdiva nadezdí jedna řada Věncovek VT 8/23,8 na maltové lože z vrstvy MVC 5,0. Ve 
vodorovném směru se věncovky kladou, bez promaltování styčné spáry, na sraz použitím 
zámku na pero a drážku. Z vnitřní strany věncovek se přiloží tepelná izolace EPS 100 tl. 
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100 mm, která se u dolního okraje zajistí provedením maltového klínu (tzv. fabionu). 
V místě styku bytového domu s okolními objekty, na východní a západní straně objektu, 
nebudou věncovky použity. V těchto místech bude z vnější strany obvodového zdiva 
tepelná izolace EPS 100 tl. 100 mm přiložená na dilatační lepenku vloženou mezi objekty.     
 
4.5.3 Montáž stropních vložek MIAKO 
 
Stropní vložky se kladou na sucho na osazené a podepřené nosníky v řadách rovnoběžných 
s nosnou zdí postupně od jednoho konce nosníků ke druhému. Během montáže stropních 
vložek je nutné pokládat na již osazené vložky prkna nebo roznášecí desky tak, aby došlo 
rozložení zatížení stropu a nebyla doformována horní výztuž nosníků. Celkové montážní 
zatížení stropu nesmí být větší než 1,5 kN/m2. U komínových výměn budou použity 
snížené stropní vložky MIAKO 8/50 PTH. Tyto ploché doplňkové stropní vložky se nesmí 
během montážního stavu nijak zatěžovat. [2]      
 
 
 
Obr. 24 – Schéma postupu kladení stropních vložek MIAKO [2]      
 
 
 
 
Obr. 25 – Komínová výměna s válcovaným profilem a sníženou vložkou [2]       
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4.5.4 Bednění otvorů stropu 
 
V místech otvorů ve stropu jako jsou komínové výměny a prostor schodiště, bude 
vytvořeno jednostranné bednění z řeziva o výšce 250 mm. Před betonáží bude opatřeno 
odbedňovacím nátěrem. 
 
4.5.5 Výztuž stropní konstrukce 
 
Zhotovení výztuže pro železobetonový ztužující věnec proběhne na zemi a následně bude 
po částech dopravena na místo uložení. Budou použity distanční podložky pro zajištění 
minimálního krytí výztuže železobetonového věnce 20 mm. Výztuž věnce se provaří 
s výztuží stropních nosníků POT. 
 
Nadbetonávka bude vyztužena svařovanou sítí KARI 200/200/4 mm. Sítě se stykují s 
minimálním přesahem dvou ok a s minimálním krytím 20 mm. Stykování sítí bude 
probíhat nad stropní vložkou, nebude umístěno nad stropním nosníkem. 
 
4.5.6 Betonáž 
 
S betonáží lze započít, až když jsou vložky uloženy po celé délce nosníků. Dutiny krajních 
vložek není nutné uzavírat proti zátekům betonu, neboť délka záteků je pouze cca 100 mm. 
Před betonáží se provede navlhčení celé konstrukce. Při betonáži je třeba současně se žebry 
stropu betonovat ztužující  věnce nad nosnými zdmi a betonovou vrstvu nad stropními 
vložkami v tloušťce 60 mm. Ztužující věnce se budou průbežně hutnit ponorným 
vibrátorem. Kontrola výšky betonové vrstvy bude probíhat pomocí rotačního laseru a 
nivelační latě s laserovým přijímačem, kdy se po celé ploše stropu ve vzdálenostech 1,5 m 
vytvoří síť výškově přesných malých ploch (průměr 300 mm), uhlazením a vyrovnáním 
čerstvého betonu. Po dokončení ukládání čerstvého betonu se pomocí těchto ploch urovná 
povrch betonu vibrační lištou. Je třeba zabránit hromadění betonu na jednom místě.  
 
U nosníků se vzepětím je při betonáži třeba dbát na dodržení konstantní tloušťky betonu 
nad vložkami po celé ploše stropu. Stropní konstrukce se betonuje v pruzích, které mají 
směr nosníků. Betonáž pruhu nelze přerušit, pracovní spáru lze v nejnutnějším případě 
provést pouze mezi nosníky uprostřed stropních vložek. Tato spára nesmí v žádném 
případě procházet betonovým žebrem nad nosníkem. Po dokončení betonáže je potřeba 
udržovat beton ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí a chránit před silným slunečním zářením.   
 
 
 
Obr. 26 – POROTHERM strop [2]      
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4.5.7 Odstranění podepření stropu 
 
Z důvodu následného zatěžování stropů je nutné ponechat podepření po celou dobu 
tvrdnutí betonu  28 dní. Při odstraňování podpor stropů se postupuje vždy od horního ke 
spodnímu podlaží. 
 
 
4.6 Personální obsazení 
 
4.6.1 Doprava materiálu 
 
1 x řidič nákladního automobilu – řidičské oprávnění skupiny C, profesní průkaz 
1 x jeřábník – jeřábnický průkaz 
2 x řidič autodomíchávače – řidičské oprávnění skupiny C, profesní průkaz 
1 x řidič čerpadla betonové směsi – řidičské oprávnění skupiny C, profesní průkaz 
 
4.6.2 Montáž stropních nosníků a vložek včetně podepření stropu 
 
1 x vedoucí čety – střední vzdělání ukončené zkouškou, praxe v oboru 
1 x zedník – střední vzdělání ukončené zkouškou 
4 x pomocný dělník – střední vzdělání ukončené zkouškou 
 
4.6.3 Zdění věncovek 
 
1 x vedoucí čety – střední vzdělání ukončené zkouškou, praxe v oboru 
1 x zedník – střední vzdělání ukončené zkouškou 
2 x pomocný dělník – střední vzdělání ukončené zkouškou 
 
4.6.4 Tepelná izolace 
 
1 x vedoucí čety – střední vzdělání ukončené zkouškou, praxe v oboru 
2 x pomocný dělník – střední vzdělání ukončené zkouškou 
 
4.6.5 Výztuž věnců a nadbetonávky 
 
1 x vedoucí čety – střední vzdělání ukončené zkouškou, praxe v oboru 
2 x svářeč – svářečský průkaz 
3 x pomocný dělník – střední vzdělání ukončené zkouškou  
 
4.6.6 Betonáž 
 
1 x vedoucí čety – střední vzdělání ukončené zkouškou, praxe v oboru 
4 x pomocný dělník – střední vzdělání ukončené zkouškou 
 
4.6.7 Odstranění podepření 
 
1 x vedoucí čety – střední vzdělání ukončené zkouškou, praxe v oboru 
2 x pomocný dělník – střední vzdělání ukončené zkouškou 
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4.7 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
 
Seznam strojů, nářadí a pracovních pomůcek. Podrobnější informace a technické 
parametry strojů a nářadí jsou v kapitole 7. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO 
HRUBOU VRCHNÍ STAVBU   
 
Stroje: 
⋅ Autodomíchávač SCHWING Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C na podvozku 
IVECO TRAKKER AD 410 EEV 8x8 
⋅ Autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 28 X na podvozku Mercedes-Benz 
2628 6x6 
⋅ Nákladní automobil IVECO STRALIS HI AS 260S46 Y/FSGV s valníkem a 
hydraulickou rukou PALFINGER PK 18500 Performance 
⋅ Autojeřáb AD 20 IVECO 
⋅ Průtoková míchačka DMS 25 
 
Nářadí: 
⋅ Svářečka CO2 TECHNOMIG 150 Dual Synergic 
⋅ Benzinová řetězová pila HUSQVARNA 435 
⋅ Úhlová bruska NAREX EBU 23 – 26 A  
⋅ Elektrická kotoučová pila na beton HITACHI CM12Y 
⋅ Plovoucí vibrační lišta Enar QZH 
⋅ Ohýbačka betonářské oceli HB 16 
⋅ Ponorný vibrátor ENAR AVMU 
⋅ Rotační laser HILTI PR 2-HS 
 
Pracovní pomůcky: 
⋅ Stavební kolečka, zednické lžíce, zednické kladiva, provázek, pákové kleště, malé 
kleště, štípačky, nože 
 
Pomůcky BOZP: 
⋅ Ochranné přilby, reflexní vesty, ochranné brýle, pevná pracovní obuv, pracovní 
oděv, pracovní rukavice, svářečské kukly, chrániče sluchu 
 
 
4.8 Jakost a kontrola kvality 
 
Jakost a kontrola kvality pro strop POROTHERM je podrobně zpracována v kapitole 8. 
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN. 
 
4.8.1 Vstupní kontrola 
 
⋅ Kontrola projektové dokumentace 
⋅ Kontrola připravenosti pracoviště 
⋅ Kontrola materiálů 
⋅ Kontrola skladování materiálů 
⋅ Kontrola způsobilosti pracovníků 
⋅ Kontrola technického stavu strojů 
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4.8.2 Mezioperační kontrola 
 
⋅ Kontrola klimatických podmínek 
⋅ Kontrola podpěrného systému stropu 
⋅ Kontrola osazení a rozmístění stropních nosníků 
⋅ Kontrola osazení věncovek a tepelné izolace 
⋅ Kontrola osazení stropních vložek 
⋅ Kontrola výztuže 
⋅ Kontrola betonáže stropu 
⋅ Kontrola hutnění betonu 
⋅ Kontrola ošetřování betonu 
 
4.8.3 Výstupní kontrola 
 
⋅ Kontrola rovinnosti stropu 
⋅ Kontrola provedení a celistvosti stropu 
 
 
4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podrobně zpracována v kapitole 9. 
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky   
 
 
4.10 Ochrana životního prostředí 
 
Při realizaci stavby je nutné minimalizovat negativní účinky na životní prostředí.  
 
V okolí stavby nenachází žádná zeleň a stromy, které by bylo nutné chránit. Technický 
stav strojů a nářadí bude pravidelně kontrolován, aby bylo zabráněno případnému úniku 
provozních kapalin (motorové oleje, benzin, nafta), nebo zásadní zvýšení hlučnosti stroje 
nad uvedenou hodnotu výrobce. Při odstavení stroje budou použity záchytné úkapové 
vany. Na staveništi budou přítomné sorbenty na oleje, které budou použity v případě 
náhlého úniku provozních kapalin. Sorbenty jsou voduodpuzující a vhodné pro absorpci 
olejů, benzínu a nafty. Na staveništi nebude v žádném případě docházet k pálení odpadů.    
 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m, které bude opatřeno výkrytem 
pro pohlcení prachu unikajícího ze staveniště. V případě nadměrné prašnosti bude 
prováděno kropení. 
 
Při provádění prací nebudou překročeny limitní hodnoty hluku a vibrací dle nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.   
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Nakládání s odpadem vzniklým  na stavbě bude provedeno dle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Odpad bude na 
staveništi skladován v kontejnerech, které budou průběžně odváženy Multicarem 
s hákovým nosičem kontejnerů. 
 
Katalog odpadů 
 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01  Beton 
17 01 02  Cihly 
17 02 Dřevo sklo a plasty 
17 02 01  Dřevo 
17 02 03  Plasty 
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05 Železo a ocel 
20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 
20 01 01 Papír a lepenka 
20 03 Ostatní komunální odpady 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
 
Tab. 4 – Katalog odpadů [35] 
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5.1 Obecné informace 
 
Zařízení staveniště je navrženo pro technologickou etapu hrubé vrchní stavy bytového 
domu v Pardubicích. Svislé nosné zdivo bytového domu je tvořeno z cihelných bloků 
systému POROTHERM. Stropní konstrukce jsou tvořeny cihelnými vložkami MIAKO a 
keramobetonovými stropními nosníky POT systému POROTHERM. Schodiště je 
železobetonové, monolitické. 
 
Místo staveniště se nachází na ulici K Višňovce v části Zelené předměstí v Pardubicích na 
parcelách 10340, 4791, 2414/2, 2410/35 v k. ú. Pardubice. Místo staveniště je řešeno také 
v příloze B.1 Dopravní situace v okolí staveniště a B.2 Zařízení staveniště. 
 
Bytový dům včetně připojeného garážového stání do vnitrobloku je napojen na okolní 
zástavbu a kompletně zabírá parcely č. 10340, 4791, 2414/2  k. ú. Pardubice, které jsou ve 
vlastnictví investora. Z tohoto důvodu není možné umístit zařízení staveniště na parcely ve 
vlastnictví investora. Pro zařízení staveniště bude využita část parcely č. 2410/35 k.ú 
Pardubice na ulici K Višňovce, která je ve vlastnictví města Pardubice. Pro využívání této 
parcely pro zařízení staveniště bude potřeba povolení města Pardubice. Při odstraňování 
zařízení staveniště bude parcela č. 2410/35 uvedena do původního stavu. Zařízení 
staveniště bude zasahovat do ulice K Višňovce a bude zabírat chodník a parkovací místa 
vedle objektu. Staveniště bude oploceno v ulici K Višňovce.   
  
 
5.2 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu  
 
5.2.1 Napojení na dopravní infrastrukturu 
 
Ulice K višňovce je přístupná z ulice S. K. Neumanna z místní komunikace, výjezd z ulice 
je na ulici Železničního pluku. Přístup na pozemek je umožněn přímo z ulice K Višňovce. 
Šířka ulice je 12,0 m a šířka komunikace je 6,0 m. V ulici je předepsaný jednosměrný 
provoz. Provoz v ulici nebude nutné trvale uzavřít. Uzavření ulice bude probíhat jen při 
dodávkách stavebního materiálu a čerstvého betonu, při používání autojeřábu a 
autočerpadla betonové směsi. Při příjezdu nákladního automobilu, autojeřábu nebo 
autočerpadla betonové směsi, bude část oplocení v ulici K Višňovce  rozebrána, aby byl 
umožněn vjezd vozidla přímo na staveniště. Po odjezdu vozidla bude daná část oplocení 
znovu sestavena, aby bylo zabráněno vniknutí nepovolaných osob na staveniště.  
 
5.2.2 Napojení na technickou infrastrukturu 
 
Objekt bytového domu je napojen na inženýrské sítě přes přípojky v ulici K Višňovce. 
Jedná se o přípojky vodovodu, jednotné kanalizace, teplovodu, nízkého napětí. Přípojky již 
byly provedeny v předchozí technologické etapě. Na tyto sítě budou provedeny přípojky 
pro zařízení staveniště. 
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5.3 Objekty zařízení staveniště 
 
Staveniště bude vybaveno objekty pro splnění požadavků na zařízení staveniště pro hrubou 
vrchní stavbu bytového domu. Jedná se o provozní objekty jako jsou kanceláře, sklady, 
oplocení, staveništní komunikace a rozvody. Dále o sociální objekty pro zázemí 
pracovníků jako jsou sprchy, záchody a šatny. Rozmístění objektů na staveništi je 
znázorněno na výkrese v příloze B.2 Zařízení staveniště. 
 
Staveniště bude vybaveno čtyřmi buňkami. Dvě obytné buňky, jedna sanitární a jeden 
skladový kontejner. Budou uloženy na pevném podkladu a vyrovnány podložením 
dřevěných hranolů. Buňky budou z důvodu nedostatku prostoru pro zařízení staveniště nad 
sebou ve dvou patrech. Sanitární buňka a skladovací kontejner v 1. patře a dvě obytné 
buňky ve 2. patře. Obytné buňky ve 2. patře budou přístupné pomocí ocelového schodiště 
připojeného k buňkám.  
 
5.3.1 Provozní objekty 
 
5.3.1.1 Kanceláře 
 
1 x Obytná buňka – AB 6/ předsíňka od firmy AB-CONT pro kancelář stavbyvedoucího, 
napojená na přívod elektrické energie.  
Obr. 27 – Obytná buňka – AB 6 / předsíňka [9] 
 
Technické informace: 
Venkovní rozměry: D/Š/V 6 058 x 2 438 x 2600 mm 
Izolace: Standard 
Elektroinstalace: Kompletní elektroinstalace 
Vnitřní obložení: Bílý dekor 
Základní vybavení: 
1 x venkovní ocelové dveře 875 x 2 000 mm 
1 x plastové okno 1 800 x 1 200 mm s roletami 
1 x předsíňka s vnitřními dveřmi 
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5.3.1.2 Sklady 
 
1 x Skladový kontejner 20´´ od firmy AB-CONT pro skladování materiálu, uzamykatelný 
skladovací kontejner pro skladování drobného materiálu a nářadí. 
 
 
Obr. 28 – Skladový kontejner 20´´[9]  
Technické informace: 
 
Venkovní rozměry: D/Š/V 6 058 x 2 438 x 2 591 mm 
Konstrukce: zcela svařený ocelový rám, z hraněných 3-4 mm profilu 
Stěny, střecha, obložení: trapézový plech tl. 1,5 mm 
Podlaha: z ocelového rýhovaného plechu 4 mm 
Rohy kontejnerů: z 4 mm svařeného ocelového plechu 
Vrata: dvoukřídlá, jištěná uzavíracími tyčemi, opatřena profilovou těsnící gumou 
 
5.3.1.3 Oplocení 
 
Staveniště na ulici K Višňovce v prostoru před objektem bytového domu bude oploceno 
mobilním oplocením z plotových dílců výšky 2,0 m a šířky 3,5 m osazené do nosných 
plastových patek. Bude opatřeno výkrytem průhledného oplocení pro pohlcení prachu 
unikajícího ze staveniště. 
 
Technické parametry plotového dílce: 
Způsob zinkování: Zinkováno před svařením 
Délka:  3500 mm 
Výška  celková: 2000 mm /1800 mm výplň 
Hmotnost: 16 kg 
Rozteč ok: výška 6x300 x šířka 100 mm 
Síla drátu výplně: 3,3 x 3,3 mm 
Vertikální trubka: 42 mm tl. 1,5 mm 
Horizontální trubka: 27 mm tl. 1,3 mm 
 
Technické parametry patky: 
Délka: 680 mm 
Šířka: 245 mm 
Výška: 140 mm 
Hmotnost: 26 kg    
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5.3.1.4 Staveništní komunikace 
 
Jako staveništní komunikace bude využita přímo komunikace v ulici K Višňovce, část 
parcely č. 2410/35 k.ú Pardubice na ulici K Višňovce, která je ve vlastnictví města 
Pardubice. Pro využívání této parcely pro zařízení staveniště bude potřeba povolení města 
Pardubice. Při odstraňování zařízení staveniště bude parcela č. 2410/35 uvedena do 
původního stavu.  
 
5.3.1.5 Staveništní inženýrské sítě  
 
Pro potřebu zařízení staveniště budou vybudovány staveništní elektrické, vodovodní a 
kanalizační přípojky. 
 
Elektrická přípojka 
 
Elektřina bude vedena pod zemí kabelem od elektrické přípojky objektu do hlavního 
staveništního rozvaděče s elektroměrem. Na staveništi bude staveništní rozvaděč s hlavním 
vypínačem a zámkem proti neoprávněné manipulaci. Kontroly rozvaděče bude provádět 
oprávněná osoba v pravidelných intervalech. Vedení elektrické energie po staveništi bude 
chráněno plastovými chráničkami. 
 
Vodovodní přípojka 
 
Voda pro zařízení staveniště bude vedena pod zemí napojením na vodovodní přípojku ve 
vodoměrné šachtě na vodoměrnou soupravu objektu. Měření vody bude prováděno 
dočasnou vodoměrnou soupravou. Potrubí staveništní vodovodní přípojky bude z PE.   
 
Kanalizační přípojka  
 
Na staveništi bude již vybudována kanalizace pro svod dešťové vody PVC DN 160, která 
ústí do revizní šachty před objektem bytového domu. Revizní šachta je napojena na místní 
jednotnou kanalizaci PVC DN 250. Splašková kanalizace zařízení staveniště bude odvádět 
odpadní vody ze sociálních zařízení staveniště. Napojení bude provedeno na kanalizaci pro 
svod dešťové vody PVC DN 160 trubní odbočkou úhlu 87,5° v hloubce 0,5 m pod úrovní 
terénu. Při odstraňování zařízení staveniště bude trubní odbočka uzavřena hrdlovou zátkou 
a utěsněna.        
 
5.3.1.6 Skládky 
 
Ke skladování materiálu na dřevěných paletách jako jsou cihelné bloky a stropní vložky 
POROTHERM, nebo překlady na dřevěných trámcích, bude využit volný prostor v objektu 
bytového domu. Palety s cihelnými bloky se budou od 2.NP    Toto řešení bylo vybráno 
z důvodu nedostatku prostoru pro zřízení skládky materiálu na staveništi.  
 
5.3.1.7 Míchací centrum 
 
Je provedeno na zpevněné a odvodněné ploše. Suchá maltová směs v pytlích je uskladněna 
v uzamykatelném skladu. Centrum je napojeno na přívod vody a elektrické energie pro  
kontinuální míchačku na maltové směsi. 
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5.3.2 Sociální objekty pro zázemí pracovníků 
 
5.3.2.1 Sanitární zařízení 
 
1 x Sanitární buňka SB6, napojená na přívod elektrické energie, přívod vody a splaškovou 
kanalizaci. 
 
Obr. 29 – Sanitární buňka SB6 [10] 
 
Technické informace: 
 
Venkovní rozměry: D/Š/V 6 058 x 2 438 x 2600 mm 
Izolace: Standard 
Elektroinstalace: Kompletní elektroinstalace 
Vnitřní obložení: Bílý dekor 
Základní vybavení: 
1 x venkovní ocelové dveře 875 x 2 000 mm 
2 x sanitární okno 600 x 600 mm 
1 x mezistěna s vnitřními dveřmi 
 
5.3.2.2 Šatna 
 
1 x Obytná buňka – AB 6/ předsíňka od firmy AB-CONT pro šatnu pracovníků 
 
Obr. 30 – Stavební buňka – AB 6/předsíňka [9] 
59 
 
Technické informace: 
 
Venkovní rozměry: D/Š/V 6 058 x 2 438 x 2600 mm 
Izolace: Standard 
Elektroinstalace: Kompletní elektroinstalace 
Vnitřní obložení: Bílý dekor 
Základní vybavení: 
1 x venkovní ocelové dveře 875 x 2 000 mm 
1 x plastové okno 1 800 x 1 200 mm s roletami 
1 x předsíňka s vnitřními dveřmi 
 
 
5.4 Návrh mobilních buněk  
 
Kancelář stavbyvedoucího: 
Potřebná plocha: 15 – 20 m2  
Navržena: 1 x Obytná buňka – AB 6/ předsíňka , plocha 14,5 m2  
 
Šatna pro pracovníky: 
Potřebná plocha pro uvažovaný počet 8 pracovníků: 12 m2  (1,5 m2/ pracovník) 
Navržena: 1 x Obytná buňka – AB 6/ předsíňka , plocha 14,5 m2 
 
 
5.5 Doprava na staveništi 
 
Materiál bude z nákladního automobilu složen na skládku pomocí hydraulické ruky. Při 
potřebě větší nosnosti nebo většího dosahu vyložení bude místo hydraulické ruky použit 
autojeřáb AD 20 IVECO. Autojeřáb bude přepravovat stropní nosníky POT a palety se 
stropními vložkami MIAKO. Pro dopravu čerstvého betonu na místo uložení bude použito 
autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 28 X, které bude čerpat čerstvý beton z 
autodomíchávače. Na horizontální dopravu dřevěných palet se stavebním materiálem bude 
na krátké vzdálenosti použit paletový vozík. 
 
Na dopravu drobných stavebních materiálů s menší hmotností bude použit stavební výtah 
GEDA 500 Z/ZP. Bude dopravovat stavební kolečka s maltovou směsí při zdění nebo 
ukládání stropních nosníků. Dále pak tepelnou izolaci do železobetonových věnců, nářadí 
pro pracovníky. Stavební výtah umožňuje také dopravu osob, bude proto použit i na 
dopravu pracovníků. 
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5.6 Zdroje pro stavbu 
 
 
5.6.1 Příkon elektrické energie pro potřebu stavby 
 
Stanovení celkového příkonu elektrických spotřebičů a osvětlení pro zařízení staveniště. 
 
Elektrické spotřebiče Příkon [kW] Počet [ks] Celkem [kW] 
Pila na řezání cihel DeWalt Alligator - 
DW 393 
1,35 1 1,35 
Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 5,6 1 5,6 
Svářečka CO2 TECHNOMIG 150 Dual 
Synergic 
2,6 1 2,6 
Elektrická kotoučová pila na beton 
HITACHI CM12Y 
2,4 1 2,4 
Úhlová bruska NAREX EBU 23 – 26 A 2,6 2 5,2 
Ohýbačka betonářské oceli HB 16 0,8 1 0,8 
Ponorný vibrátor ENAR AVMU 2,3 1 2,3 
Průtoková míchačka DMS 25 2,3 1 2,3 
P1 – Instalovaný příkon elektrospotřebičů 22,55 
 
Tab. 5 – Příkon elektrických spotřebičů 
 
Vnitřní osvětlení Příkon [kW] Počet [ks] Celkem [kW] 
Kancelář 0,072 2 0,144 
Šatna 0,072 2 0,144 
Sanitární buňka 0,072 2 0,144 
P2 – Instalovaný příkon vnitřního osvětlení 0,432 
 
Tab. 6 – Příkon vnitřního osvětlení 
 
Maximální příkon elektrické energie: 
 
S = 1,1 ∗ (0,5 ∗ 1 + 0,8 ∗ 2 + 1,0 ∗ 3) + (0,7 ∗ 1)  [kW] 
 
1,1 – koeficient ztráty ve vedení 
0,5 – koeficient současnosti elektromotoru 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 – koeficient současnosti venkovního osvětlení  
0,7 – fázový posun 
 
S = 1,1 ∗ (0,5 ∗ 22,55 + 0,8 ∗ 0,432 + 0) + (0,7 ∗ 22,55) = 21,6 kW 
 
Nutný příkon pro realizaci hrubé vrchní stavby je 21,6 kW.  
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5.6.2 Potřeba vody pro stavbu 
 
Výpočet potřeby vody při provádění zdění 
 
Výroba malty:  
Potřeba vody = 0,055 m3/m2 stěny 
Plocha stěn vyzděná za jednodenní pracovní směnu (8 hodin) = 24,3 m2 
Potřeba vody : 1 400 litrů/den 
 
Voda pro sociální zařízení: 
Uvažováno 8 osob 
Umyvadla, WC = 320 litrů (40 litrů/osoba/den) 
Sprchy = 360 litrů (45 litrů/osoba/den) 
Potřeba vody: 680 litrů/den 
 
Výpočet spotřeby vody: 
 
 =
∑ ∗
∗3600
 /   
 
 =
 !"∗#,$%#&""∗,'
!∗( ""
= 0,17 /  
 
Qn   spotřeba  vody za vteřinu 
Pn    potřeba vody na den [l/den] 
Pk    koeficient nerovnoměrnosti 
t      doba odběru vody 
 
 
5.7 Nakládání s odpady a ochrana životního prostředí 
 
Při provádění prací nebudou překročeny limitní hodnoty hluku a vibrací dle nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nakládání s 
odpadem vzniklým  na stavbě bude provedeno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Odpad bude na staveništi 
skladován v kontejnerech, které budou průběžně odváženy Multicarem s hákovým nosičem 
kontejnerů.  
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6.1 Časový plán pro hrubou vrchní stavbu 
 
Časový plán pro technologickou etapu hrubé vrchní stavby byl zpracován v programu 
CONTEC v příloze B.5 Časový plán hrubé vrchní stavby. 
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7.1 Stroje 
 
7.1.1 Autodomíchávač SCHWING Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C na 
podvozku IVECO TRAKKER AD 410 EEV 8x8 
 
Autodomíchávač bude použit na dopravu čerstvého betonu z betonárny CEMEX Czech 
Republic s.r.o. v Pardubicích na místo výstavby. Trasa je dlouhá 6,5 km a doba dopravy je 
cca 14 minut. Betonová směs je určena na betonáž stropů, železobetonových věnců a 
schodišť. Autodomíchávač bude použit spolu s autočerpadlem betonové směsi, které 
dopraví čerstvý beton na místo uložení.  
 
 
 
Obr. 31 – Autodomíchávač SCHWING Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C [12] 
 
 
 
 
Obr. 32 -  Schéma rozměrů bubnu autodomíchávače Stetter [12] 
 
Technické parametry: 
 
Jmenovitý objem: 10 m3 
Vodorys: 17 040 l 
A – Průměr bubnu: 2 300 mm 
B – Výška násypky: 2 532 mm 
C – Průjezdná výška: 2 592 mm 
D – Výsypná výška: 1 147 mm 
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7.1.2 Autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 28 X na podvozku 
Mercedes-Benz 2628 6x6 
 
Autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 28 X bude použito na dopravu betonové směsi 
z autodomíchávače na místo uložení. Autočerpadlo bude použito při betonáži stropů, 
železobetonových věnců a schodišť. 
 
 
Obr. 33 – Autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 28 X [13] 
 
Obr. 34 – Pracovní dosah Autočerpadla betonové směsi SCHWING S 28 X [13] 
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Technické parametry: 
 
Vertikální dosah: 27,7 m 
Horizontální dosah: 23,7 m 
Dopravní potrubí: DN 125 
Pracovní rádius otoče: 370° 
Maximální dopravované množství: 90 m3/h 
 
 
 
Obr. 35 – Rozměry Autočerpadla betonové směsi SCHWING S 28 X [13] 
 
7.1.3 Nákladní automobil IVECO STRALIS AS 260S46 Y/FSGV 
s valníkem a hydraulickou rukou PALFINGER PK 18500 Performance 
 
Nákladní automobil IVECO STRALIS s valníkovou nástavbou a hydraulickou rukou bude 
použit na dopravu stavebního materiálu ze stavebnin DEK Pardubice. Jedná se o cihelné 
bloky, stropní nosníky a vložky POROTHERM, zdící malty, hydroizolace a tepelné 
izolace. Délka trasy je 5,2 km a předpokládaná doba jízdy bude cca 12 minut. Hydraulická 
ruka PALFINGER PK 13001 bude použita na vertikální dopravu materiálu při výstavbě 
1.NP. Při výstavbě stropu v 1.NP a výstavbě dalších podlaží bude pro vertikální dopravu 
stavebního materiálu použit autojeřáb AD 20 IVECO.  
 
 
 
Obr. 36 – Nákladní automobil IVECO STRALIS s valníkem a hydraulickou rukou [14]  
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Nákladní automobil IVECO STRALIS HI-WAY AS 260S46 Y/FSGV  
 
Obr. 37 – Rozměry automobil IVECO STRALIS HI [15] 
 
Rozměry vozidla – pro pneu 295/60 R22,5 
 
A - Rozvor: 4 800 mm 
B - Celková délka: 9 803 mm 
C - Začátek kabiny od osy přední nápravy: 1 410 mm 
D - Převis rámu od osy zadní nápravy: 2 073 mm 
E - Maximální šíře kabiny: 2 550 mm 
K - Celková výška bez nástavby: 3 662 mm 
Ložná plocha valníku : 6 350 x 2 500 mm 
Výška bočnic valníku : 400 mm 
Poloměr otáčení 9 000 mm 
Celková hmotnost vozidla 24 900 kg 
Povolené zatížení zadní nápravy 11 500 kg 
 
Technické parametry: 
 
Zdvihový objem 10 308 cm3 
Výkon motoru 338 kW (460 k) 
 
Hydraulická ruka PALFINGER 18500 Performance 
 
Šířka s vysunutými opěrami: 4 800 mm 
 
Obr. 38 – Hydraulická ruka PALFINGER18500 Performance [16] 
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Obr. 39 – Pracovní dosah hydraulické ruky PALFINGER 18500 Performance [16]  
 
B1 – Paleta s cihelnými bloky POROTHERM 44 P+D, hmotnost: 1 200 kg,  
         vzdálenost:12 m. 
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7.1.4 Autojeřáb AD 20 IVECO 
 
Mobilní jeřáb s třídílným teleskopickým výložníkem, postavený na podvozku IVECO 
Trakker AD260T41 H 6x4 / rozvor 3 820 mm. Bude použit pro vertikální dopravu 
stavebního materiálu jako cihelné bloky, stropní nosníky, vložky a jiné. 
 
   
Obr. 40 – Autojeřáb AD 20 IVECO [17] 
 
 
Technické parametry: 
 
Délka: 10 530 mm 
Šířka: 2 500 mm 
Šířka s vysunutými opěrami: 4 600 mm 
Celková výška: 3 950 mm 
Celková hmotnost: 24 260 kg 
Nosnost: 20 000 kg 
Výkon motoru: 254 kW 
 
 
 
Nejvzdálenější břemeno: 
B.1 Nosník POT 600/902, délka 6,0 m, hmotnost 130 kg 
vzdálenost: 19,2 m 
 
Nejtěžší břemeno: 
B.2 Paleta s cihelnými bloky POROTHERM 44 P+D, hmotnost: 1 250 kg 
vzdálenost: 13,0 m 
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Obr. 41 – Křivka únosnosti Autojeřábu AD 20 IVECO [17] 
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7.1.5 Multicar M31 Euro V s hákovým nosičem kontejnerů 
 
Multicar M31 s hákovým nosičem kontejnerů bude využit k dopravě kontejnerů Š/D/V 
1520/2540/1250 mm určených na skladování staveništních odpadů.   
 
 
 
Obr. 42 – Multicar M31 Euro V s hákovým nosičem kontejnerů [18] 
 
Technické parametry: 
 
Multicar M31 Euro 
 
Zdvihový objem: 2998 cm³ 
Výkon: 107 kW(145k) při 3500 ot. 
Převodovka: 5 rychlostních stupňů 
Náprava / pružení vpředu – nezávislé zavěšení s vinutými pružinami 
Náprava / pružení vzadu – postupné ploché pružiny s teleskopickými tlumiči nárazů 
Obsah palivové nádrže: 80 litrů 
Užitečná hmotnost-pohon 4×4: 2.7 t (dlouhý rozvor) 
Rozvor náprav: 2,930 (dlouhý) 
 
Hákový nosič kontejnerů 
 
Kapacita zdvihu: 3 000 kg 
Výška háku: 1 000 mm 
Rozteč ližin: 1060 mm 
Doporučená délka kontejnerů: 2 400 – 2 800 mm 
Jištění kontejneru: hydraulické 
Hmotnost: 375 kg 
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7.1.6 Průtoková míchačka DMS 25 
  
Technické parametry: 
 
Elektrické připojení: 230V/50Hz/10A 
Výkon motoru: 2,2 kW 
Výkon při míchání: až 25 litrů / min. 
Zásobování vodou: 3/4" hadice na vodu 
Délka / šířka: 1180 x 640 mm 
Plnící výška: 1035 mm 
Transportní výška: 835 mm 
Hmotnost: 85 kg 
 
 
 
Obr. 43 – Průtoková míchačka DMS 25 [19] 
 
 
7.1.7 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
 
Technické parametry: 
 
Nosnost:  
500 kg (osoby) 
850 kg (náklad) 
 
Rychlost zdvihu:  
12 m/min (osoby) 
24 m/min (náklad) 
 
Max. výška: 100 m 
Napájení: 400 V/2,8/5,5 kW 
Vidlice: 16 A (pětikolík) 
Rozměr klece: 160/140/110 cm (d/š/v) 
Zastavěná plocha: 2x2,5 m 
Přeprava osob: ANO 
Obr. 44 – Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP [20] 
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7.2 Ruční nářadí 
 
7.2.1 Svářečka CO2 TECHNOMIG 150 Dual Synergic 
 
Technické parametry: 
 
Napětí: 230 V 
Příkon: 60% / max. 1,8 / 2,6 kW 
Svařovací proud: 5-140 A 
Rozměry: 460 x 240 x 360 mm 
Hmotnost: 10,7 kg 
 
 
 
 
       Obr. 45 – Svářečka CO2 TECHNOMIG 150 Dual Synergic [21] 
 
 
7.2.2 Benzinová řetězová pila HUSQVARNA 435 
 
Technické parametry: 
 
Zdvihový objem: 40,9 cm3 
Výkon: 1,6 kW 
Hladina akustického výkonu: 114 dB 
Hmotnost: 4,2 kg 
 
 
 
Obr. 46 – Benzinová řetězová pila HUSQVARNA 435 [22] 
 
 
 
7.2.3 Úhlová bruska NAREX EBU 23 – 26 A  
 
Technické parametry: 
 
Napětí: 230 V 
Příkon: 2 600 W 
Maximální průměr kotouče: 230 mm 
Hmotnost: 6 kg 
 
 
 
 
Obr. 47 – Úhlová bruska NAREX EBU 23 – 26 A [23] 
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7.2.4 Elektrická kotoučová pila na beton HITACHI CM12Y 
 
 
Technické parametry: 
 
Příkon: 2400 W 
Průměr diamantového kotouče: 305 mm 
Hmotnost: 11,5 kg 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 48 – Elektrická kotoučová pila na beton HITACHI CM12Y  [24] 
 
 
 
7.2.5 Ohýbačka betonářské oceli HB 16 
 
Technické parametry: 
 
Napětí: 230 V 
Výkon: 720 W 
Rozměry: 585  x 195 x 205 mm 
Hmotnost: 15kg 
Ohýbací kapacita: 3 kusy ø 10 mm, 2 kusy ø 12 mm 
 
 
Obr. 49 – Ohýbačka betonářské oceli HB 16 [25] 
 
 
 
7.2.6 Plovoucí vibrační lišta Enar QZH 
 
Technické parametry: 
 
Délka vibračního profilu: 2 m 
Hmotnost: 15 kg 
Motor: Honda GX 25 
Výkon: 0,81 kW 
Palivo: Benzin 
Objem nádrže: 0,5 l 
 
 
 
Obr. 50 – Plovoucí vibrační lišta Enar QZH [26] 
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7.2.7 Ponorný vibrátor ENAR AVMU 
  
Technické parametry: 
 
Elektrické napájení: 230 / 50 V/Hz 
Hmotnost: 4.5 kg 
Otáčky motoru: 18000 min-1 
Příkon: 2300 W 
Rozměr: 150 x 354 x 205 cm 
 
 
 
                                                                                              Obr. 51 – Ponorný vibrátor ENAR AVMU [27] 
 
 
7.2.8 Pila na řezání cihel DeWalt Alligator - DW 393 
 
Technické parametry: 
 
Příkon: 1 350 W 
Počet zdvihů naprázdno: 3 300 min 
Délka zdvihu: 38 mm 
Délka řezného nástroje: 425 mm 
Zastavení řezného nástroje: 3 sec 
Hmotnost: 4 ,3 kg 
 
 
 
 
 
                                              Obr. 52 – Pila na řezání cihel DeWalt Alligator - DW 393 [28] 
 
 
7.2.9 Ruční paletový vozík Jungheinrich AM 30 V/BV 
 
Technické parametry: 
 
Nosnost: 2200kg 
Délka nosných vidlic: 1150 mm 
Šířka nosných vidlic: 520 mm 
Maximální zdvih: 200mm 
Hmotnost: 63kg 
 
 
 
 
 
                                                                Obr. 53 – Ruční paletový vozík Jungheinrich AM 30 V/BV [29] 
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7.2.10 Paletový závěs s manuálním převěšovacím mechanismem 
 
Technické parametry: 
 
Nosnost: 2 000 kg 
Celková výška: 2 150 mm 
Výška nákladu max.: 1 600 mm 
Hmotnost: 135 kg 
 
 
 
 
 
     Obr. 54 – Paletový závěs s manuálním převěšovacím mechanismem [30]  
 
 
7.2.11 Rotační laser HILTI PR 2-HS 
 
Technické parametry: 
 
Funkce laseru: Ruční sklon, vodorovné vyrovnání 
Provozní rozsah s laserovým přijímačem (průměr): 2 - 600 m 
Třída laseru:  <4,85 mW, 620–690 nm, třída 2 (IEC 60825-1:2007), třída II (FDA CFR 21   
                      čl. 1040) 
Rozsah samočinného vyrovnání za pokojové teploty: ±5 ° 
Přesnost:  ±0.5 mm při 10 m 
Typy sklonů: Jedna osa 
Stupeň krytí IP: IP 66 (IEC 529) 
Rozsah provozní teploty: - 20 až +50 °C 
Čas provozu s baterií Li-ion:  30 hodin 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Obr. 55 – Rotační laser HILTI PR 2-HS [31] 
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8.1 Kontrolní a zkušební plán – Zděné konstrukce 
 
Tabulka Kontrolní a zkušební plán – Zděné konstrukce je uvedena v příloze č. B.6 
Kontrolní a zkušební plán – Zděné konstrukce. Obsahuje všechny základní informace o 
kontrolách a veškeré použité normy a vyhlášky. O všech prováděných kontrolách bude 
proveden zápis do stavebního deníku.   
 
Vstupní kontroly: 
 
8.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
 
Před zahájením prací na dané technologické etapě bude provedena kontrola projektové 
dokumentace, musí být zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. Za 
účasti stavbyvedoucího a technického dozoru investora bude projektová dokumentace 
zkontrolována z hlediska úplnosti, rozsahu a správnosti. Jedná se především o okótování 
stavebních konstrukcí ve výkresech, okótování otvorů, popis skladby konstrukcí, označení 
materiálů a konstrukční detaily. V případě připomínek a nejasností bude vyžadováno 
vysvětlení, popřípadě přepracování projektové dokumentace. Projektová dokumentace 
bude na stavbě k dispozici po celou dobu výstavby.     
 
8.1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 
 
Při kontrole připravenosti pracoviště bude stavbyvedoucím zkontrolováno úplné dokončení 
předcházejících prací. Hotové podkladní konstrukce budou zkontrolovány z hlediska 
geometrické přesnosti, únosnosti a čistoty povrchu. Provede se měření rovinnosti 
konstrukce, kde jsou maximální dovolené odchylky ± 5 mm na 2 m délky. Měření bude 
provedeno pomocí 2 m latě. Na celé délce konstrukce je odchylka ± 20 mm. Potřebná 
pevnost betonu pro započetí zdění je 70 % stanovené pevnosti betonu.  
 
8.1.3 Kontrola materiálů 
 
Kontrola materiálu bude provedena při každé dodávce materiálu na staveniště. Bude se 
kontrolovat zda materiál odpovídá požadovanému množství, rozměru a druhu dle dodacího 
listu. Materiál v dodacím listu musí odpovídat materiálu v projektové dokumentaci. Dále 
se bude kontrolovat zda při dopravě nedošlo k poškození materiálu a prohlášení o 
vlastnostech výrobku. Poškozený materiál nebude použit a uplatní se na něj reklamace u 
dodavatele.   
 
Měření zdicích prvků se provede na souboru deseti prvků, provádí se jednou, přibližně ve 
středu měřeného prvku. Délky překladů se měří rovnoběžně s podélnou osou, jejich šířka a 
výška se měří na obou koncích a středu rozpětí. Výška a šířka překladu je průměr těchto 
hodnot.   
 
Rozměry asfaltových hydroizolačních pásů nesmí být menší než hodnota stanovená 
výrobcem. Největší odchylka od přímosti nesmí být větší než 20 mm na 10 m délky pásu.   
 
8.1.4 Kontrola skladování materiálů 
 
Cihelné zdivo bude dodáváno zafóliované na vratných paletách rozměrů 1 180 x 1 000 
mm. Folie se během skladování nesmí porušit, aby nedošlo k provlhnutí materiálu Bude 
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skladováno přímo v prostoru stavebního objektu tak, aby nezasahovalo do pracovního 
úseku pro zdění šířky 500 mm. 
Překlady budou uloženy v horizontální poloze a budou podloženy dřevěnými hranoly.  
 
Suchá maltová směs bude skladována v uzamykatelném kontejnerovém skladu na 
staveništi, aby byla ochráněna před vodou a vlhkostí. 
 
Asfaltové hydroizolační pásy budou skladovány ve svislé poloze v uzamykatelném 
kontejnerovém skladu na staveništi kde budou ochráněny před povětrnostními vlivy. Ve 
skladu bude uskladněn také  asfaltový penetrační nátěr v 9 kg plechovkách do výšky 
maximálně 1,5 m. 
 
8.1.5 Kontrola způsobilosti pracovníků 
 
Při kontrole se zkontroluje způsobilost pracovníků vykonávat zdící práce. Minimální 
odborná kvalifikace je vyučení v příslušném oboru. Provede se kontrola potřebných 
průkazů (řidičský průkaz, jeřábnický průkaz apod.). Pracovníci budou proškoleni BOZP. 
Kontroluje se zdravotní stav pracovníků, dále se provede kontrolní dechová zkouška na 
alkohol.   
 
8.1.6 Kontrola technického stavu strojů 
 
Provede se kontrola všech strojů a nářadí využívaných pro realizaci technologické etapy 
zdění. Stroje a nářadí nesmí ohrožovat zdraví pracovníků při jejich využívání. Kontroluje 
se požadovaný pracovní výkon (např. únosnost, délka vyložení apod.) s technickými listy 
strojů. Kontroluje se technický stav, správná funkčnost nebo případný únik provozních 
kapalin. Poškozený nebo nefunkční stroj bude opraven nebo nahrazen jiným strojem o 
stejném výkonu a určení.  
 
Mezioperační kontroly: 
 
8.1.7 Kontrola klimatických podmínek 
 
Kontrola klimatických podmínek se provádí průběžně, měří se teplota vzduchu, rychlost 
větru a viditelnost. Měření teploty vzduchu probíhá 4 x denně. Pokud je průměrná 
naměřená hodnota v rozmezí + 5°C až 30°C, práce probíhají bez zvláštních opatření. 
Teplota při zdění, tuhnutí a tvrdnutí malty nesmí během dne ani noci klesnout pod + 5°C. 
Nesmí se použít promrzlé materiály, případně materiály na kterých je sníh nebo led. 
V případě intenzivního deště nebo sněžení budou práce přerušeny a konstrukce ochráněny 
plachtou. Dále budou práce přerušeny při zhoršené viditelnosti menší než 30 m a rychlosti 
větru větší než 11 m/s. 
 
8.1.8 Kontrola vytyčení zdí 
 
Při kontrole vytyčení zdiva se vychází z projektové dokumentace. Kontroluje se správné 
vytyčení zdiva pro dané podlaží, včetně vyznačení budoucích dveřních a okenních otvorů. 
Přesah zdiva přes podkladní betonovou konstrukci je maximálně 1/6 tloušťky zdiva. 
 
8.1.9 Kontrola hydroizolace 
 
Asfaltový penetrační nátěr se provede na suchý podkladní beton očištěný od mastnot a 
volných nečistot. Na podkladu je povolena maximální hloubka ostrých prohlubní 3 mm a 
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výška ostrého hrotu maximálně 1,5 mm. Natavení hydroizolačních asfaltových pásů musí 
být provedeno vodotěsně. U přesahů pásů nesmí být nenatavené oblasti, kapsy, vlnky apod. 
Čelní přesahy pásů jsou minimálně 100 mm, boční přesahy v podélném směru pásů jsou 
minimálně 80 mm. Hydroizolace nesmí být nijak poškozena, povrchové rýhy jsou 
přípustné pouze do 10 % tloušťky pásu a to v omezeném rozsahu. Provede se kontrola 
těsnosti svarů jehlovou zkouškou.   
 
8.1.10 Kontrola založení první vrstvy zdiva 
 
Provede se kontrola výškové úrovně podkladní konstrukce. V nejvyšším bodě podkladního 
betonu v místě stěn bude zvolen výchozí bod, ze kterého se bude vycházet při založení 
zdiva. Tento bod bude určovat tloušťku maltového lože. První vrstva zdiva se uloží do 
nejméně 10 mm tlustého maltového lože. Správné konzistence malty podle výrobce se 
dosáhne po přidání záměsové vody v množství 0,14 – 0,17 l/kg do suché maltové směsi. 
Dále se provede kontrola rovinnosti rohových cihelných tvárnic. Mezi rohovými 
tvárnicemi se natáhne šňůra, pomocí které se vyrovná zdivo mezi rohovými tvárnicemi. 
Malta se musí nanášet tak, aby celá cihla ležela v maltovém loži.      
 
8.1.11 Kontrola vazeb a tloušťky spár 
 
Je nutné kontrolovat provedení vazeb zdiva a zabránit vzniku svislé průběžné spáry. Délka 
převazby zdiva z cihelných bloků POROTHERM bude délky 125 mm, minimální 
přípustná délka převázání je 95 mm. Provede se kontrola zavázání vnitřního nosného zdiva 
do obvodového. Vnitřní nosné stěny budou provázány s obvodovými stěnami. Jejich zdění 
bude probíhat současně. V nosných stěnách budou v každé druhé řadě připraveny ploché, 
nerezové kotvy uložené v maltovém loži. Tyto kotvy budou sloužit pro napojení 
nenosných příček. Tloušťka ložné spáry  je cca 12 mm, svislé spáry se u cihelných tvárnic 
POROTHERM P+D nemaltují.   
 
8.1.12 Kontrola otvorů ve zdivu 
 
Provede se kontrola geometrických rozměrů otvorů ve zdivu. Poloha a rozměry otvorů 
musí odpovídat projektové dokumentaci. Geometrická přesnost rozměrů a tvarů stavebního 
otvoru je uvedena v normě ČSN 74 6077. Mezní odchylka pro otvor jmenovitého rozměru 
do 1 m je ±10 mm, pro otvor od 1 m do 3 m je ±12 mm.  
 
8.1.13 Kontrola lešení 
 
Při každém použití lešení se zkontroluje jeho stabilita a bezpečnost. Montáž lešení bude 
realizována dle pokynů výrobce. Požadavky na provedení a bezpečnost pojízdného 
dílcového lešení jsou uvedeny v normě ČSN EN 1004. 
 
8.1.14 Kontrola překladů 
 
Kontrola překladů se zaměřuje především na délku uložení překladů na nosné zdivo. Délka 
uložení je 125 až 250 mm v závislosti na délce překladu. Překlady délky 1,0 – 1,75 m na 
uložení délky 125 mm, překlady délky 2,0 – 2,25 m na uložení délky 200 mm a překlady 
délky 2,5 – 3,5 m na uložení délky 250 mm. Zkontroluje se položení asfaltových pásů pod 
překlady na nosné zdivo.  Překlady budou uloženy svojí rovnou stranou na asfaltové pásy 
do lože cementové malty tloušťky min. 10 mm a svázány měkkým rádlovacím drátem. U 
překladů v obvodových stěnách se překontroluje vložení tepelné izolace tloušťky 70 mm 
za druhý překlad z vnější strany. 
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Výstupní kontroly: 
 
8.1.15 Kontrola geometrické přesnosti zdiva 
 
Provede se kontrola rovinnosti a svislosti zdiva. Největší povolené odchylky jsou uvedeny 
v normě ČSN EN 1996 - 2 
 
Svislost Největší povolená odchylka 
v rámci jednoho podlaží 
v rámci celkové výšky budovy o třech nebo více podlažích 
svislá souosost 
± 20 mm 
± 50 mm 
± 20 mm 
Rovinnost* Největší povolená odchylka 
v délce kteréhokoliv 1 metru 
v délce 10 metrů 
± 10 mm 
± 50 mm 
Tloušťka Největší povolená odchylka 
jedné svislé vrstvy stěny** 
 
celé vrstvené dutinové stěny 
větší z hodnot: 
±5 mm nebo ± 5% tloušťky vrstvy 
± 10 mm 
*Odchylka rovinnosti se měří od referenční přímky rovinnosti mezi jakýmikoliv dvěma body. 
**S výjimkou vrstev o tloušťce rovné délce nebo šířce jednoho zdicího prvku, jehož tolerance příslušného 
rozměru určuje povolenou odchylku tloušťky této vrstvy. 
 
Tab. 7 -  Největší povolené geometrické odchylky pro zděné prvky [44] 
 
Dále se provede měření rozměrů konstrukčních celků, vzdálenosti protilehlých konstrukcí 
a orientace konstrukcí. Mezní odchylky jsou uvedeny v normě ČSN 73 0205. 
 
8.1.16 Kontrola provedení a celistvosti zděných konstrukcí 
 
Kontroluje se provedení vazeb zdiva tj. délka převázání zdiva o délce 125 mm. Dále pak 
kompletnost, čistota a neporušenost zděných konstrukcí. Zkontroluje se vyplněnost spár. 
V případě nedostatečného vyplnění spár u dořezávaných cihel, bude provedeno dodatečné 
vyplnění izolačním materiálem. Zkontroluje se provedení konstrukcí, použité materiály, 
rozměry stěn a otvorů, zda je vše provedeno dle projektové dokumentace. Veškeré 
odchylky skutečného provedení od projektové dokumentace budou zaznamenány. 
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8.2 Kontrolní a zkušební plán – Strop POROTHERM  
 
Tabulka Kontrolní a zkušební plán – Strop POROTHERM je uvedena v příloze č. B.7 
Kontrolní a zkušební plán – Strop POROTHERM  Obsahuje všechny základní informace o 
kontrolách a veškeré použité normy a vyhlášky. O všech prováděných kontrolách bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 
 
Vstupní kontroly: 
 
8.2.1 Kontrola projektové dokumentace 
 
Před zahájením prací na dané technologické etapě bude provedena kontrola projektové 
dokumentace, musí být zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. Za 
účasti stavbyvedoucího a technického dozoru investora bude projektová dokumentace 
zkontrolována z hlediska úplnosti, rozsahu a správnosti. Jedná se především o okótování 
stavebních konstrukcí ve výkresech, okótování otvorů, popis skladby konstrukcí, označení 
materiálů a konstrukční detaily. V případě připomínek a nejasností bude vyžadováno 
vysvětlení, popřípadě přepracování projektové dokumentace. Projektová dokumentace 
bude na stavbě k dispozici po celou dobu výstavby. 
 
8.2.2 Kontrola připravenosti pracoviště 
 
Při kontrole připravenosti pracoviště bude stavbyvedoucím zkontrolováno úplné dokončení 
předcházejících prací. Hotové svislé nosné konstrukce budou zkontrolovány z hlediska 
geometrické přesnosti, únosnosti a čistoty povrchu.  
 
Provede se kontrola rovinnosti zdiva. Na celé délce konstrukce je povolena odchylka od 
srovnávací roviny ± 5 mm. Dále se provede měření rozměrů konstrukčních celků, 
vzdálenosti protilehlých konstrukcí a orientace konstrukcí. Mezní odchylky jsou uvedeny v 
normě ČSN 73 0205.  
 
8.2.3 Kontrola materiálů 
 
Kontrola materiálu bude provedena při každé dodávce materiálu na staveniště. Bude se 
kontrolovat zda materiál odpovídá požadovanému množství, rozměru a druhu dle dodacího 
listu. Materiál v dodacím listu musí odpovídat materiálu v projektové dokumentaci (stropní 
nosníky a vložky viz. kladečský výkres). Dále se bude kontrolovat zda při dopravě nedošlo 
k poškození materiálu a prohlášení o vlastnostech výrobku. Poškozený materiál nebude 
použit a uplatní se na něj reklamace u dodavatele. 
 
Čerstvý beton bude zkontrolován stavbyvedoucím, který zkontroluje shodu 
objednávkového a dodacího listu. Kontrolují se informace o pevnostní třídě, konzistenci, 
třídy agresivity prostředí, maximální velikost zrn kameniva, obsah chloridu a případné 
doplňkové charakteristiky dle ČSN EN 206 – 1. Bude provedena zkouška sednutím  dle 
ČSN EN 12350-2. Zkouška bude provedena na vzorku čerstvého betonu 
z autodomíchávače poté, co bude vyprázdněno cca 0,3 m3. 
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Obr. 56 – Stanovení stupně konzistence betonu [46] 
 
Stupeň konzistence betonu Sednutí S  
S1 10 – 40 mm 
S2 50 – 90 mm 
S3 100 – 150 mm 
S4 ≥ 160 mm 
 
Tab. 8 – Stupeň konzistence betonu [46] 
 
Z jedné dodávky betonu od každé z předepsaných pevností betonu, je nutné odebrat 
zkušební vzorek. Budou vytvořeny krychle o hraně 150 mm, které budou uschovány na 
stavbě pro kontroly krychelné pevnosti betonu. 
 
Výztuž bude zkontrolována dle projektové dokumentace z hlediska velikosti profilu, druhu 
a množství, bude vhodná pro použití jako betonářská výztuž dle ČSN EN 10080. Každý 
svazek výztuže bude viditelně označen popisovým štítkem.  
 
8.2.4 Kontrola skladování materiálů 
 
Překontroluje se správné skladování potřebného materiálu. Stropní vložky MIAKO a 
věncovky jsou dodávány zafóliované na paletách rozměrů 1 180 x 1 000 mm. K jejich 
skladování bude využit volný prostor v objektu bytového domu. Ve volných prostorách 
objektu budou palety s vložkami rozmístěny tak, aby umožnily správné rozmístění sloupků 
pro podepření stropu dle požadavků výrobce tj. osová vzdálenost sloupků ve směru podpor 
max. 1 500 mm a vzdálenost mezi podporami kolmo na směr podpor max. 1 800 mm.  
 
Dřevěné trámky a ocelové stropní stojky pro podepření stropu budou na staveniště 
dopraveny v potřebném množství a budou složeny na místo montáže. 
 
Suchá maltová směs v pytlích bude skladována v uzamykatelném skladu, který je součástí 
zařízení staveniště. 
 
Stropní nosníky budou po převozu na staveniště přímo usazovány na místo určení  v 
předepsaných rozestupech na nosné konstrukce.   
 
Výztuže do železobetonových věnců a svařované sítě KARI 200/200/4 mm budou uloženy 
pomocí hydraulické ruky na suchý povrch kde se z nich pomocí svařování, ohýbání a 
vázání vyrobí armokoše, které budou uloženy na místo určení. Svařované sítě budou 
uloženy na dřevěné podklady a následně dopraveny na místo určení.   
 
Čerstvý beton bude na staveniště dopraven pomocí autodomíchávače a následně pomocí 
autočerpadla betonové směsi dopraven na místo uložení. 
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8.2.5 Kontrola způsobilosti pracovníků 
 
Při kontrole se zkontroluje způsobilost pracovníků vykonávat zdící práce. Minimální 
odborná kvalifikace je vyučení v příslušném oboru. Provede se kontrola potřebných 
průkazů (řidičský průkaz, jeřábnický průkaz apod.). Pracovníci budou proškoleni BOZP. 
Kontroluje se zdravotní stav pracovníků, dále se provede kontrolní dechová zkouška na 
alkohol. 
 
8.2.6 Kontrola technického stavu strojů 
 
Provede se kontrola všech strojů a nářadí využívaných pro realizaci stropu. Stroje a nářadí 
nesmí ohrožovat zdraví pracovníků při jejich využívání. Kontroluje se požadovaný 
pracovní výkon (např. únosnost, délka vyložení apod.) s technickými listy strojů. 
Kontroluje se technický stav, správná funkčnost nebo případný únik provozních kapalin. 
Poškozený nebo nefunkční stroj bude opraven nebo nahrazen jiným strojem o stejném 
výkonu a určení. 
 
Mezioperační kontroly: 
 
8.2.7 Kontrola klimatických podmínek 
 
Kontrola klimatických podmínek se provádí průběžně, měří se teplota vzduchu, rychlost 
větru a viditelnost. Měření teploty vzduchu probíhá 4 x denně. Pokud je průměrná 
naměřená hodnota v rozmezí + 5°C až 30°C, veškeré práce probíhají bez zvláštních 
opatření. Při betonáži stropu je požadována minimální teplota +5°C a maximálně +30°C. 
Nesmí se použít promrzlé materiály, případně materiály na kterých je sníh nebo led. Při 
teplotě vyšší než 30°C je třeba beton důkladně zavlažovat a stíněním chránit před 
slunečním zářením. Zabrání se tak rychlému smršťování a případnému popraskání betonu. 
Pokud teplota klesne pod +5°C použijí se jako opatření pro betonování za nízkých teplot 
přísady do betonové směsi. Beton je třeba chránit i před silným deštěm. Práce budou 
přerušeny při zhoršené viditelnosti menší než 30 m a rychlosti větru větší než 11 m/s. 
 
8.2.8 Kontrola podpěrného systému stropu 
 
Provede se kontrola prvků pro podepření stropních nosníků z hlediska jejich funkčnosti, 
únosnosti a dostatečného množství. Ocelové stojky a dřevěné trámy nesmí vykazovat 
viditelné známky poškození. Stropní nosníky se podepřou vodorovnými dřevěnými 
hranoly se sloupky již při pokládání na nosné zdivo symetricky tak, aby vzdálenost mezi 
podporami (sloupky) a nosným zdivem byla maximálně 1,8 m, budou zavětrovány, 
podloženy a podklínovány. Stojky podpěrného systému stropu budou ve všech podlažích 
rozmístěny nad sebou. Jejich osová vzdálenost ve směru hranolů bude maximálně 1,5 m. 
Pomocí podepření se u nosníků delších než 3,0 m nastaví vzepětí nosníků o velikosti 1/300 
rozpětí. 
 
8.2.9 Kontrola osazení a rozmístění stropních nosníků 
 
Dle kladečského výkresu stropu se rozmístí na nosné svislé konstrukce stropní nosníky. 
Zkontroluje se položení asfaltového pásu pod nosníky. Asfaltové pásy se položí pouze pod 
budoucí ztužující věnec, ne pod tepelnou izolaci a věncovku ztužujícího věnce. Stropní 
nosníky se uloží do maltového lože tloušťky 10 mm. Uložení stropních nosníků na nosné 
konstrukce je na každém konci minimálně 125 mm. Měřením se překontrolují osové 
vzdálenosti stropních nosníků. V místech otvorů ve stropu se překontroluje dodržení 
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přesných rozměrů a polohy otvoru. Provede se kontrola osazení válcovaných profilů 
v místech komínové výměny. 
 
8.2.10 Kontrola osazení věncovek a tepelné izolace 
 
Provede se kontrola osazení věncovek, které budou vyzděny v jedné vrstvě na vnějším 
straně obvodového zdiva na maltové lože tloušťky cca 12 mm. Styčné spáry se nemaltují, 
věncovky jsou kladeny na sraz při použití zámku na pero a drážku. Měřením se kontroluje 
svislost a rovinnost věncovek. Z vnitřní strany věncovky se zkontroluje přiložení tepelné 
izolace tloušťky 100 mm a výšky stejné jako je výška věncovky, která se u dolní hrany 
přidrží maltou ve tvaru fabionu.  V místech kde nebude použita věncovka se osadí pouze 
tepelná izolace.   
 
8.2.11 Kontrola osazení stropních vložek 
 
Při osazování stropních vložek se zkontroluje jejich přesné uložení mezi nosníky. Stropní 
vložka musí být přesně osazena na celé ploše osazovacích ploch na obou stranách vložky. 
Zkontroluje se dodržení směru kladení stropních vložek. Kontroluje se zda se stropní 
vložka při manipulaci a osazování výrazně nepoškodila. V takovém případě nebude 
poškozená vložka použita. V místech otvorů ve stropu se překontroluje dodržení přesných 
rozměrů a polohy otvoru. Výška vložek se volí dle projektové dokumentace (kladečského 
výkresu), v místech komínových výměn se kontroluje použití snížených komínových 
vložek. Při osazování stropních vložek bude používáno pojízdné lešení. Při každém použití 
lešení se zkontroluje jeho stabilita a bezpečnost. Montáž lešení bude realizována dle 
pokynů výrobce. Požadavky na provedení a bezpečnost pojízdného dílcového lešení jsou 
uvedeny v normě ČSN EN 1004. 
 
8.2.12 Kontrola výztuže 
 
Použitá výztuž bude před použitím očištěna od nečistot a mastnot. Provede se kontrola 
shody použité výztuže s projektovou dokumentací, zkontroluje se dostatečné krytí výztuže 
a správná poloha v konstrukci dle ČSN EN 13 670. Budou použity distanční podložky pro 
zajištění minimálního krytí výztuže železobetonového věnce 20 mm. Výztuž věnce se 
provaří s horní výztuží stropních nosníků POT. Překontrolují se svařované a vázané spoje 
výztuže. Nadbetonávka nad stropními vložkami bude vyztužena svařovanou sítí KARI 
200/200/4 mm. Sítě se stykují s minimálním přesahem dvou ok a s minimálním krytím 20 
mm. Stykování sítí bude probíhat nad stropní vložkou, nebude umístěno nad stropním 
nosníkem. Výztuž bude vhodná pro použití jako betonářská výztuž dle ČSN EN 10080. 
 
8.2.13 Kontrola betonáže stropu 
 
Před betonáží se zkontroluje navlhčení celé konstrukce. Čerstvý beton je při ukládání na 
místo určení ukládán z maximální výšky 1,5 m a nesmí dojít k poškození výztuže nebo 
bednění.  Při betonáži je třeba současně se žebry stropu betonovat ztužující  věnce nad 
nosnými zdmi a betonovou vrstvu nad stropními vložkami v tloušťce 60 mm. Dodržení 
konstantní tloušťky stropu se kontroluje rotačním laserem. Je třeba zabránit hromadění 
betonu na jednom místě. U nosníků se vzepětím je při betonáži třeba dbát na dodržení 
konstantní tloušťky betonu nad vložkami po celé ploše stropu. Stropní konstrukce se 
betonuje v pruzích, které mají směr nosníků. Betonáž pruhu nelze přerušit, pracovní spáru 
lze v nejnutnějším případě provést pouze mezi nosníky uprostřed stropních vložek. Tato 
spára nesmí v žádném případě procházet betonovým žebrem nad nosníkem. 
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8.2.14 Kontrola hutnění betonu 
 
Kontroluje se způsob hutnění pomocí ponorného vibrátoru nebo vibrační lišty. Vibrátor se 
použije především v místech výztuže ztužujícího věnce. Vibrační lištou se poté zhutní celá 
plocha stropu. Musí se zkontrolovat zda hutnění proběhlo v dostatečné míře. Nesmí dojít k 
převibrování betonu a jeho následného rozmísení. Hutnění je nutné ukončit v okamžiku, 
kdy začne na povrch vystupovat cementové mléko. Kontrola se provádí průběžně během 
hutnění. 
 
8.2.15 Kontrola ošetřování betonu 
 
Po dokončení betonáže je potřeba udržovat beton ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí. Je 
potřeba ho chránit před silným deštěm a slunečním zářením. Při teplotě +30°C se 
jednotlivá vlhčení provádí v malých intervalech, aby byla dodržena potřebná vlhkost 
betonu. Beton se musí zahřívat a nesmí se vlhčit v případě, že teplota klesne pod +5°C. 
Minimální dobu ošetřování betonu stanovuje norma ČSN EN 13 670. 
 
Výstupní kontroly: 
 
8.2.16 Kontrola rovinnosti stropu 
 
Provede se měření rozměrů konstrukčních celků, vzdálenosti protilehlých konstrukcí a 
orientace konstrukcí. Mezní odchylky jsou uvedeny v normě ČSN 73 0205. Dále se 
provede kontrola rovinnosti a přímosti hran, dovolené odchylky pro povrchy jsou v normě 
ČSN EN 13 670.   
 
Číslo Druh odchylky Popis Dovolená odchylka ∆ 
   Toleranční třída 1 
a povrch ve styku s bedněním nebo hlazený:  
                                          
                                                        celkově 
                                                        místně 
povrch bez styku s bedněním: 
                                                        celkově  
                                                        místně 
 
 
rovinnost 
 
l = 2,0 m 
l = 0,2 m 
 
l = 2,0 m 
l = 0,2 m 
 
 
9 mm 
4 mm 
 
15 mm 
6 mm 
b 
 
kosoúhlost 
příčného řezu 
větší z a/25 nebo b/25 
ale ne více než ± 30 
mm 
c 
 
přímost hran 
pro délky l ˂ 1,0 m  
pro délky l ˃ 1,0 m 
 
± 8 mm 
± 8 mm/m 
ale ne více než ± 20 
mm 
 
Tab. 9 – Dovolené odchylky rovinnosti [40] 
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8.2.17 Kontrola provedení a celistvosti stropu 
 
Kontroluje se celková kompletnost, čistota a neporušenost konstrukcí. Povrch betonu musí 
být celistvý, bez viditelných prasklin, ostrých výstupků a prohlubin. Zkontroluje se 
provedení konstrukcí, použité materiály, rozměry a polohy otvorů, zda je vše provedeno 
dle projektové dokumentace. Veškeré odchylky skutečného provedení od projektové 
dokumentace budou zaznamenány.  
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Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zpracován pro realizaci hrubé vrchní stavby 
bytového domu v Pardubicích. Dle platných nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
9.1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
 
Příloha 1 – Obecné požadavky na staveniště 
  
9.1.1 Požadavky na zajištění staveniště 
Rizika: 
Umožnění vstupu nepovolaným fyzickým osobám na staveniště. Vjezd neoprávněných 
vozidel na staveniště. Nebezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací. Nedostatečné 
osvětlení na staveništi. Nebezpečí při obsluze strojů a manipulaci s materiálem.   
Opatření: 
Staveniště bude kompletně oploceno mobilním plotem výšky 2,0 m. Na oplocení budou 
z obou stran ulice umístěny bezpečnostní tabule se zákazem vstupu nepovolaných osob a 
s dalšími bezpečnostními opatřeními. Na staveništi bude dodržován pořádek, stroje, nářadí 
a materiály budou umístěny na příslušných místech. Pracovní doba bude probíhat za 
denního světla od 6:00 do 15:00. Pracovníci budou vybaveni ochrannými pracovními 
pomůckami (ochranné přilby, reflexní vesty apod.). Opravy a obsluhy strojů budou 
provádět pouze oprávněné osoby. 
 
 
 
Obr. 57 – Bezpečnostní tabulka [32] 
 
9.1.2 Zařízení pro rozvod energie 
Rizika: 
Nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Nebezpečí vzniku požáru. Nebezpečí poškození 
stroje nebo zařízení. 
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Opatření: 
Na staveništi bude staveništní rozvaděč s hlavním vypínačem a zámkem proti neoprávněné 
manipulaci. Kontroly rozvaděče bude provádět oprávněná osoba v pravidelných 
intervalech. Vedení elektrické energie po staveništi bude chráněno plastovými 
chráničkami.  
 
9.1.3 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Rizika: 
Nebezpečí pádu z výšky při práci. Nebezpečí úrazu za špatných klimatických podmínek. 
Nebezpečí úrazu při skladování strojů, nářadí a materiálů.  
Opatření: 
Pracovní lešení budou obsahovat zábradlí proti pádu pracovníka. Požadavky na provedení 
a bezpečnost pojízdného dílcového lešení jsou uvedeny v normě ČSN EN 1004. Při 
špatných klimatických podmínkách, které by mohly ohrozit zdraví pracovníků při práci, 
budou práce přerušeny. Skladování strojů, nářadí a materiálů bude probíhat na předem 
stanovených místech. Budou dodrženy veškeré skladovací pokyny uváděné výrobcem.  
 
Příloha 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
 
9.1.4 Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Rizika: 
Ohrožení bezpečnosti práce z důvodu neznalosti provozních a pracovních podmínek stroje. 
Ohrožení zdraví pracovníků při nezajištění stability v průběhu všech činností stroje. 
Nebezpečí přenášení vibrací působících škody na okolních objektech.   
Opatření: 
Obsluhu stroje bude provádět pouze oprávněná osoba seznámená s provozními 
podmínkami na staveništi. Stroje jako nákladní automobil s hydraulickou rukou, čerpadlo 
betonové směsi a autojeřáb, budou při práci na staveništi stát na zpevněné ploše. Jejich 
stabilita bude zajištěna podloženými vysunutými patkami, které jsou součástí vybavení 
těchto strojů. Stroje budou používány dle předpisů a nebude jimi ohroženo blízké okolí 
stavby.   
 
9.1.5 Míchačky 
Rizika: 
Nebezpečí úrazu při špatném ustavení a zajištění míchačky. Nebezpečí úrazu při přidávání 
materiálu do spuštěné míchačky. Nebezpečí úrazu při čištění stroje. 
Opatření: 
Před uvedením do provozu bude míchačka umístěna v horizontální poloze. Při plnění 
míchačky se budou dodržovat pokyny výrobce. Čištění míchačky bude probíhat pouze na 
vypnutém stroji, odpojeném od přívodu elektrické energie. 
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9.1.6 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
Rizika: 
Nedostatečně zajištěné výsypné zařízení autodomíchávače. Ohrožení zdraví pracovníků při 
umístění stroje na nedostatečně únosném místě. Nebezpečí kolize při couvání 
autodomíchávače.  
Opatření: 
Po ukončení plnění nebo vyprazdňování autodomíchávače, bude výsypné zařízení 
autodomíchávače obsluhou zajištěno do přepravní polohy. Autodomíchávač bude na 
staveništi umístěn na dostatečně zpevněné ploše. Při couvání bude autodomíchávač 
navigován pracovníky.  
 
9.1.7 Čerpadla směsi a strojní omítačky 
Rizika: 
Nebezpečí poškození konstrukčních částí stavby hadicí pro dopravu betonové směsi. 
Nebezpečí úrazu pracovníků při nenadálém pohybu koncovky hadice. Nebezpečí úrazu při 
obsluze čerpadla betonové směsi. Ohrožení zdraví pracovníků při nedostatečné stabilizaci 
čerpadla betonové směsi.  
Opatření: 
Hadice pro dopravu betonové směsi budou vedeny v místech, kde nebude docházet 
k poškození konstrukční části stavby. Koncovka hadice bude zajištěna proti nenadálému 
pohybu. Při provozu čerpadla se nesmí vstupovat na jeho konstrukci. Čerpadlo bude 
stabilizováno pomocí stabilizátorů (podložených patek).  
 
9.1.8 Vibrátory 
Rizika: 
Špatná manipulace s vibrátorem a jeho poškození.  
Opatření: 
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v 
ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Ponoření vibrační hlavice 
ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu 
vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je 
stanoveno v návodu k používání. 
 
9.1.9 Stavební výtahy 
Rizika: 
Nebezpečný provoz výtahu při nedodržení pravidelných intervalů kontrol. Ohrožení zdraví 
při nesprávném používání výtahu. 
Opatření: 
Stavební výtah bude kontrolován oprávněnou osobou v pravidelných intervalech, pro 
zajištění bezpečnosti provozu stavebního výtahu. Při montáži a užívání výtahu se 
pracovníci budou řídit pokyny výrobce stavebního výtahu. 
 
 
 
97 
 
9.1.10 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce 
Rizika: 
Závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu předchozího procesu. Nebezpečí 
úrazu při samovolném pohybu stroje po ukončení práce. Nebezpečí samovolného spuštění 
stroje nebo jeho  neoprávněné užití jinou fyzickou osobou. Nebezpečné odstavení stroje, 
který zasahuje do komunikace, je ohrožena jeho stabilita a je ohrožen padajícími předměty. 
Opatření: 
Obsluha stroje zaznamenává závady nebo provozní odchylky stroje v průběhu předchozího 
provozu nebo používání stroje. Stroje budou proti samovolnému pohybu zajištěny klíny, 
zařazením nižšího rychlostního stupně a zatažením ruční parkovací brzdy. Obsluha 
v případě opuštění stroje provede bezpečnostní opatření, jako jsou uzamknutí kabiny a 
vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. Stroje budou odstaveny 
na ploše, na které nebudou zasahovat do komunikace a nebudou ohroženy pádem břemene 
nebo jiných strojů a nářadí.    
 
9.1.11 Přeprava strojů 
Rizika: 
Nezajištění pracovního, popřípadě jiného pohyblivého zařízení v přepravní poloze podle 
návodu k používání.  
Opatření: 
Při přepravě stroje po vlastní ose bude jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá 
zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
 
Příloha 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
9.1.12 Skladování a manipulace s materiálem 
Rizika: 
Nebezpečí úrazu při skladování materiálu. Nebezpečí poškození materiálu při skladování 
na nezpevněném a neodvodněném povrchu. Nebezpečí poškození materiálu špatným 
způsobem skladování. Nedodržení požadavků na nakládání s odpady. 
Opatření: 
Při skladování materiálu se bude postupovat dle návodu výrobce. Materiál bude skladován 
na zpevněném a odvodněném povrchu. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky 
nejvýše 1,5 m. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny 
nejvýše do výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného 
tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. Nakládání s odpady bude dle požadavků právních 
předpisů.   
 
9.1.13 Betonářské práce a práce související 
 
9.1.13.1 Bednění 
Rizika: 
Nebezpečí úrazu při montáži i demontáži bednění. Nebezpečí úrazu při použití podpěrných 
konstrukcí s nedostatečnou únosností. Neprovedení kontroly bednění a podpěrných 
konstrukcí před zahájením betonáže. 
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Opatření: 
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění bude v každém stadiu montáže 
i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a 
používání se postupuje v souladu s návrhem s ohledem na bezpečný přístup a zajištění 
proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce, jako jsou stojky a rámové podpěry, 
budou mít dostatečnou únosnost a budou zavětrovány. Před zahájením betonáže bude 
bednění zkontrolováno a budou odstraněny případné závady.  
 
9.1.13.2 Přeprava a ukládání čerstvého betonu 
Rizika: 
Nebezpečí pádu pracovníků z výšky při ukládání betonové směsi. Nebezpečí úrazu 
pracovníků při ukládání betonové směsi čerpadlem. Nezajištění způsobu dorozumívání 
mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
Opatření: 
Pracovníci provádějící ukládání betonové směsi budou proti pádu z výšky chráněni 
zábradlím  výšky 1,1 m po obvodu konstrukce. Při ukládání betonové směsi se budou 
pracovníci pohybovat po  dřevěných deskách, dočasně uložených na výztuži stropu. Bude 
zajištěn způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla. 
 
9.1.13.3 Odbedňování 
Rizika: 
Nebezpečí zřícení nebo deformace konstrukce při předčasném odbednění a odstranění 
podepření. Nebezpečí úrazu pracovníků provádějících odstranění podepření stropu. 
Nebezpečí zranění nepovolaných osob pro odbedňování. Nebezpečí úrazu při nesprávném 
uskladňování bednění. 
Opatření: 
Odbednění a odstranění podepření se provede až na pokyn zodpovědné osoby ve 
stanoveném čase a po kontrole konstrukce. Odstranění podepření stropu bude probíhat z 
pojízdného lešení se zábradlím. Staveniště bude kompletně oploceno, aby bylo zabráněn 
vstup nepovolaných osob. Po odstranění podepření stropu budou všechny časti podepření 
uloženy na stanovené místo na staveništi a odvezeny.    
 
9.1.13.4 Práce železářské 
Rizika: 
Nebezpečí úrazu pracovníků při práci s výztuží. Nebezpečí úrazu při nedodržení pokynů 
při skladování výztuže. 
Opatření: 
Při stříhání a ohýbání prutů budou pruty upevněny nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k 
ohrožení fyzických osob. Při ohýbání a stříhání výztuže budou pracovníci používat 
ochranné pracovní pomůcky. Práce budou probíhat přímo v prostoru skladování výztuže. 
Výztuž bude ve svazcích a zajištěna proti rozvalení. Je třeba dbát na zvýšenou opatrnost 
při pohybu v blízkosti ostrých konců výztuže.  
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9.1.14 Zednické práce   
Rizika: 
Nebezpečné umístění strojů pro zpracování malty. Nebezpečí úrazu při nedodržení 
pracovního prostoru. Nebezpečí úrazu při provádění zdění. Nebezpečí pádu z výšky při 
provádění zdění. 
Opatření: 
Míchací centrum bude na staveništi umístěno na stanoveném místě tak, aby při provozu 
nedošlo k ohrožení fyzických osob. Při zdění bude dodržen volný pracovní prostor kolem 
pracovníka široký nejméně 0,6 m. Materiál připravený pro zdění bude hned za tímto 
volným prostorem. Na vyzdívanou stěnu se nebude vstupovat ani ji nějakým způsobem 
zatěžovat. Pro vyzdívání vrstev zdiva ve výšce nad 1,5 m bude použito lešení s ochranným 
zábradlím.    
 
9.2 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
 
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
 
9.2.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Rizika: 
Nedostatečné zajištění a rozměry technických konstrukcí. Nebezpečí pádu z výšky.  
Opatření: 
Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí budou odpovídat povaze prováděných 
prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. Pohyb na 
pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná 
další rizika pádu. Ochrana proti pádu je tvořena zábradlím s výškou madla 1,1 m a 
zarážkou u podlahy o výšce 0,15 m.    
 
9.2.2 Používání žebříků 
Rizika: 
Nebezpečí z výšky při používání žebříku. Nevyhovující technický stav žebříku. 
Opatření: 
Žebříky budou používány dle pokynů výrobce. Pracovníci budou při vzestupu nebo 
sestupu otočeni čelem k žebříku a bude využíván vždy jen jednou osobou. Při používání 
žebříku bude zajištěna jeho stabilita bude uložen na pevném podkladu a opatřen 
protiskluzovými podložkami. Bude zajištěna  pravidelná kontrola žebříků, poškozený 
žebřík nebude používán.   
 
 
 
 
 
100 
 
9.2.3 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Rizika: 
Nebezpečí úrazu pracovníků zasažením padajícího předmětu nebo materiálu. Nedostatečné 
upevnění nářadí a špatné uložení drobného materiálu. Nebezpečí přetížení konstrukce při 
práci ve výškách.   
Opatření: 
Materiály, nářadí a pracovní pomůcky budou uloženy, případně skladovány ve výškách 
tak, že budou po celou dobu uložení a skladování zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. Pracovníci budou vybaveni vhodnou 
výstrojí pro upevnění nářadí a uložení drobného materiálu.  Konstrukce pro práce ve 
výškách nebudou zatěžovány nad jejich únosnost hmotností materiálu, nářadím a osobami.  
 
9.2.4 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Rizika: 
Nebezpečí úrazu při pohybu v ohroženém prostoru nad kterým jsou prováděny práce, kde 
hrozí pád osob, nářadí nebo materiálu.  
Opatření: 
Ohrožený prostor, nad kterým budou právě probíhat stavební práce, bude zajištěn dozorem 
prováděným odpovědným pracovníkem.  
 
9.2.5 Dočasné stavební konstrukce 
Rizika: 
Pád z výšky, z důvodu neodborného sestavení, nezajištění stability, nebo špatného 
technického stavu pojízdného lešení.  
Opatření: 
Při každém použití lešení se zkontroluje jeho stabilita a bezpečnost. Montáž lešení bude 
realizována dle pokynů výrobce. Bude prováděna pravidelná kontrola technického stavu 
lešení. 
 
9.2.6 Přerušení práce ve výškách 
Rizika: 
Nebezpečí úrazu nebo pádu osob při práci za nepříznivé povětrnostní situace. 
Opatření: 
Při nepříznivé povětrnostní situaci budou práce přerušeny. Za nepříznivou povětrnostní 
situaci se při práci ve výškách považuje bouře, déšť, sněžení, tvoření námrazy, čerstvý vítr 
o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na pojízdných lešeních, v ostatních 
případech silný vítr o rychlosti nad 11 m/s (síla větru 6 stupňů Bf), dohlednost v místě 
práce menší než 30 m a teplota prostředí během provádění prací nižší než -10°C. 
 
9.2.7 Školení zaměstnanců 
Rizika: 
Nebezpečí úrazu nebo pádu neproškolených, případně nedostatečně proškolených 
pracovníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách. 
Opatření: 
Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve 
výškách v dostatečném rozsahu. 
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Závěr 
 
V bakalářské práci jsem se zaměřil na technologickou etapu hrubé vrchní stavby bytového 
domu v Pardubicích. Cílem mé práce bylo vytvoření řešení zařízení staveniště a situaci 
stavby se širšími vztahy dopravních tras stavebního materiálu. Dále jsem se zabýval 
vytvořením položkového rozpočtu, časového plánu a návrhem strojní sestavy pro realizaci 
etapy hrubé vrchní stavby. Podrobně jsem zpracoval technologický předpis pro prefa – 
monolitický strop POROTHERM. V neposlední řadě jsem se zabýval kvalitativními 
požadavky a jejich zajištění kontrolními a zkušebními plány pro provádění zdění 
z cihelných tvárnic a provedení stropu POROTHERM. Bakalářskou práci jsem zakončil 
kapitolou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
 
Při práci na této bakalářské práci jsem využil nově získané vědomosti v oblasti 
technologických řešení, pracovních postupů a především jsem si osvojil práci v 
programech CONTEC a BUILDPowerS, při vytváření časového plánu a položkového 
rozpočtu. Věřím, že jsem dokázal prohloubit své znalosti a zkušenosti, kterých bych chtěl 
využít v budoucnu při dalším studiu a zaměstnání. 
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